



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2019

г.Нефтеюганск

№ 206-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 20.05.2019 №142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по созданию произведения монументально-декоративного искусства «Детям акробатам Нефтеюганска»

В целях исполнения принятых решений по результатам встреч при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с семьями граждан, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского района, уточнения объемов выполняемых работ:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 20.05.2019 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по созданию произведения монументально-декоративного искусства «Детям акробатам Нефтеюганска» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2019 №167-р), а именно: в приложении к распоряжению:

1.1. Разделы таблицы «Включение объекта в программу», «Конкурсные процедуры», «Выполнение работ по созданию объекта» изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.

Глава города Нефтеюганска

С.Ю.Дегтярев



Приложение
к распоряжению
администрации города
от 22.07.2019 № 206р

№ п.п.	Мероприятия	Сроки	Участники, ФИО ответственного исполнителя	Результат мероприятия
1	2	3	4	5
Включение мероприятий в программу				
1	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»	до 24.06.2019	Комитет культуры и туризма (председатель Л.Ю.Ташкевич)	Включение мероприятия в муниципальную программу
2	Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2019 год, доведение бюджетных ассигнований	до 28.06.2019	Дума города Нефтеюганска Департамент финансов (директор Л.И.Щегульная)	Выделение бюджетных ассигнований муниципальным заказчикам Департамент муниципального имущества и МКУ «УКС»
Конкурсные процедуры				
1	Внесение изменений в план-график закупок:			
1.1	-на приобретение скульптурной композиции	до 01.07.2019	Департамент муниципального имущества (А.В.Мага)	Изменение плана торгов
1.2	-на монтаж скульптурной композиции	до 10.07.2019	МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров)	Изменение плана торгов
2	Подготовка и согласование документации на закупку			
2.1	-на приобретение скульптурной композиции	до 03.07.2019	Департамент муниципального имущества (А.В.Мага)	Готовый к размещению пакет документации на торги
2.2	-на монтаж скульптурной композиции	до 21.10.2019	МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров)	Готовый к размещению пакет документации на торги

№ п.п.	Мероприятия	Сроки	Участники, ФИО ответственного исполнителя	Результат мероприятия
1	2	3	4	5
3	Объявление закупки			
3.1	-на приобретение скульптурной композиции	до 04.07.2019	Департамент муниципального имущества (А.В.Мага)	Извещение
3.2	-на монтаж скульптурной композиции	до 25.10.2019	Департамент экономического развития (директор С.А.Григорьева) МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров)	Извещение
4	Подведение итогов			
4.1	-на монтаж скульптурной композиции	до 05.11.2019	Департамент экономического развития (директор С.А.Григорьева) МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров)	Определение победителя, протокол проведенных торгов
Выполнение работ по созданию объекта				
1	Заключение контракта			
1.1	-на приобретение скульптурной композиции	до 10.07.2019	Департамент муниципального имущества (А.В.Мага) Подрядная организация	Муниципальный контракт
1.2	-на монтаж скульптурной композиции	до 18.11.2019	МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров) Подрядная организация	Муниципальный контракт
2	Приемка результатов исполнения муниципального контракта на поставку скульптурной композиции	до 25.10.2019	Департамент муниципального имущества (А.В.Мага) Подрядная организация	Акт приема-передачи
3	Завершение выполнения работ, оформление исполнительной документации	до 01.12.2019	МКУ «Управление капитального строительства» администрации города Нефтеюганска (директор А.В.Егоров), Подрядная организация	Создание произведения
4	Открытие объекта	04.12.2019	Администрация города Нефтеюганска	