
УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска
________________________________________ А.В.Пастухов
План-график 

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены в муниципальном образовании город Нефтеюганск
	Наименование, адрес (строительный адрес) проблемного объекта в соответствии с разрешением на строительство либо иным правоустанавливающим документом согласно которому осуществлялось строительство 
	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в реестр
	Количество граждан, включенных в реестр
	Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении проблемного объекта
	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	

	
	
	
	
	
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	

	1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр. 11А, дом 7
	1
	19
	15*
	ООО «Зодчий»
	
	
	
	Подписание акта приема-передачи прав застройщика на жилой дом № 7 между ООО «Зодчий» и ЖСК
	До 01 июня 2018 года
	1. Создание ЖСК

2. Передача участникам строительства ЖСК прав на объект незавершенного строительства.

3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	31.12.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию
	30 декабря 2019 год
	
	
	
	
	

	2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр. 17, дом 3, корпус 2
	1
	15
	42*
	ООО «СибНефтеПромСтрой»
	
	
	
	1. Обращение инвестора в суд с заявлением о намерениях достройки объекта

	до 23 апреля 2018 года
	1 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.

2. Получение гражданами свидетельств на право собственности
	
	
	
	31.12.2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Государственная регистрация незавершенного строительством объекта «Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска»

	до 01 мая 2018 года
	
	3. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Формирование пакета документов для получения заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект, Предоставление пакета документов для получения заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры
	до 14 мая 2018 года
	
	4. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 
 Проверка пакета документов для получения заключения на соответствие требованиям законодательства РФ и направление данного пакета в Минстрой РФ
	до 18 мая 2018 года

	
	5. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Обеспечение контроля над получением застройщиком заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект
	В сроки, уставленные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 760 «О порядке принятия заключения о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств застройщику лицу, имеющему намерение стать приобретателем»
	
	6. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.  Рассмотрение судом заявления инвестора о намерениях и принятие решения о передаче Объекта инвестору для завершения строительства
	В сроки, уставленные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018)                                 «О несостоятельности (банкротстве)»
	
	7. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.  Передача Объекта и документации по Объекту инвестору для завершения строительства


	В течение 14 дней с момента вступления в силу судебного решения
	
	8. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Завершение строительства
	до 20 декабря 2018 года
	
	
	
	
	


