
УТВЕРЖДЕНО:

Глава города Нефтеюганска
___________________________ С.Ю.Дегтярёв
 «_____» __________ 2018г.
План-график 

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены в муниципальном образовании город Нефтеюганск
	Наименование, адрес (строительный адрес) проблемного объекта в соответствии с разрешением на строительство либо иным правоустанавливающим документом согласно которому осуществлялось строительство 
	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в реестр
	Количество граждан, включенных в реестр
	Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении проблемного объекта
	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	

	
	
	
	
	
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	

	1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр. 17, дом 3, корпус 2
	1
	32
	130
	ООО «СибНефтеПромСтрой»
	
	
	
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства


	до 20 декабря 2018 года
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	До 28.12.2018

	2. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр. 11А, дом 7
	1
	20
	18
	ООО «Зодчий»
	
	
	
	Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом в рамках процедуры банкротства
	20 декабря 2019 год
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	До 27.12.2019

	3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16А, дом 53 (I очередь строительства)
	1
	21
	77
	ООО «Артель»
	
	
	
	Завершение строительства
	До 20 декабря 2020
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	До 30.12.2020

	4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16А, дом 53 (II очередь строительства)
	1
	13
	84
	ООО «Артель»
	
	
	
	Завершение строительства
	До 20 декабря 2021
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	
	
	
	До 29.12.2021


