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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.12.2018 											№ 369-р
г.Нефтеюганск

[bookmark: _GoBack]О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии 
с концессионным соглашением»

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п:
1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 05.04.2017 № 135-р, от 09.06.2017 № 218-р, от 04.07.2017 № 254-р, от 28.03.2018 № 90-р, от 19.04.2018 № 118-р, от 28.08.2018 № 242-р, от 02.10.2018 № 274-р) следующее изменение: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
          2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
          3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.




Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 10.12.2018 № 369-р

План мероприятий («дорожная карта») 
администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением

	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок исполнения
	Ответственный
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1
	Земельный участок

	
	Необходимость формирования, изменение назначения, проведения публичных слушаний
	Земельный участок сформирован. ГКН 86:20:0000000:11752
	Оформление  земельного участка на МКУ «УКС» в постоянное бессрочное пользование, (земельный участок под жилой городок будет аннулирован) 
	Август
2018 года

	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие правоустанавливающих документов


	
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Градостроительный план земельного участка подготовлен в феврале 2018 года
	Актуализировать и оформить на МКУ «УКС»
	Август
2018 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города

	Откорректированный градостроительный план земельного участка с учетом всех изменений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	Подключение к сетям теплоснабжения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 муниципальных контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)».
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год, 
СМР  - 2021 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точек подключения сетей теплоснабжения объекта.  

Строительство магистральных тепловых сетей

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 14.08.2018 № 073-18
	Подключение объекта к магистральным сетям теплоснабжения в точке  МК 17-3
	2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Обеспечение объекта теплосетями

	1.3
	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа 
	Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год, 
СМР  - 2021 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точек подключения сетей водоснабжения и водоотведения объекта Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения объекта

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)».
До 25.12.2018 будет заключен контракт на проектирование КНС с коллектором по ул.Набережной сроком завершения ПИР в июне 2019 года
	
	
	
	

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 08.08.2018 № 48П
	Подключение объекта к магистральным сетям  водоснабжения  в точке  ВК8шк., и водоотведения в точке КК2  
	2021 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения

	1.4
	Подключение к сетям ливневой канализации

	
	Условия подключения
	Отсутствует 
	Проектирование и строительство автомобильной дороги с сетями ливневой канализации по ул.Набережная
	ПИР - 2018 год, 
СМР - 2022 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точки подключения к сетям ливневой канализации по ул.Набережная

	
	Обеспечение объекта сетями ливневой канализации
	Наличие точки подключения к ливневой канализации на автодороге по ул.Набережной 
	Подготовить ТУ по окончании проектирования дороги с ливневой
	ПИР - 2019 год, 
СМР - 2022 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений 
	Подключение объекта к сетям ливневой канализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	канализацией до 30.12.2018 
	
	администрации города
	

	1.5
	Подключение к сетям связи

	
	Условия подключения
	ТУ от 08.04.2016 № 0506/05/2288-16 ПАО «Ростелеком» продлены письмом от 14.08.2018 № 0506/05/5062-18 до 31.12.2019 года
	Исполнено
	
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Подключение объекта к сетям связи

	1.6
	Подключение к сетям электроснабжения

	
	Условия подключения
	Сети электроснабжения, трансформаторная подстанция будут построены силами ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по инвестиционной программе общества (письмо о наличии необходимой мощности для объекта  исх.№ 01-04/6229 от 21.08.2018)
	Строительство магистральных сетей  электроснабжения и трансформаторной подстанции
	2020 год
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Наличие точки подключения 

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 12.08.2016 № Нф-25.16 к договору об осуществлении технологического присоединения. 
	
	2020 год
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Подключение объекта

	1.7
	Наличие автодорог и проездов

	
	Обеспечение объекта автодорогой
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)», 

	Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Набережная 

	2020 - 2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие автомобильной дороги по ул.Набережной

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	-«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»
	
	
	
	

	1.8
	Расселение балочного массива

	
	Расселение незаконно возведенных построек 
	Приспособленные для проживания строения № 3,      № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 
Нежилое строение № 2 (здание бывшего детского сада)
	Расселение и снос строений, приспособленных для проживания и нежилого строения 


	Декабрь 2018 года
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,
Департамент муниципального имущества
	Освобождение земельного участка




	1.9
	Вертикальная планировка территории.

	
	Вертикальная планировка территории земельного участка
	Отсутствуют
	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы по вертикальной планировке территории

	согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, разрабатываемой концессионером


	Концессионер,
Концедент 
	Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по вертикальной планировке территории


	1.10
	Существующие инженерные сети 

	
	Перенос (демонтаж) инженерных сетей, расположенных в границах земельного участка
	В границах земельного участка расположены транзитные сети тепло-водоснабжения и электросети 
ТУ от 14.08.2018 № 073-18 (теплоснабжение)
	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные
	согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, 

	Концессионер,
концедент
	Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по  


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТУ от 08.08.2018 № 48П (водоснабжение)
ТУ от 20.08.2018 № 901 (электроснабжение)
	работы, в том числе  по переносу (демонтажу) инженерных сетей
	разрабатываемой концессионером
	
	переносу (демонтажу) инженерных сетей.
Наличие сетей позволит концессионеру  использовать их как временные инженерных сетей на период строительства

	1.11
	Специальные технические условия.

	
	Выполнение мероприятий по обеспечению возможности размещения объекта на представленном земельном участке
	Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
	Разработка, согласование специальных технических условий. Выполнение мероприятий в соответствии с разработанными специальными техническими условиями
	Разработка, согласование специальных технических условий – 2019 год.
Выполнение мероприятий, предусмотренных СТУ -  согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации

	Концессионер.
Концедент
	Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по разработке и согласованию специальных технических условий и затраты по реализации мероприятий согласно СТУ

	2.Строительство и оснащение объекта

	2.1
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование 
	Формирование заявки  на софинансирование создания объекта
	Сформировать пакет документов к заявке
	 Ноябрь 
 2018 года 
	Департамент образования и молодежной политики администрации города

	Направление заявки и пакета документов в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование создания объекта  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения 
	Подготовлен проект конкурсной документации
	Заключение концессионного соглашения
	Апрель 
2019 года
	Департамент экономического развития администрации города
	Заключенное концессионное соглашение

	2.3
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры проекта концессинного соглашения
	
	Сформирован проект концессионного соглашения
	Май-июнь 
2019 года
	Юридическо-правовое управление
	Согласование концессионного соглашения

	2.4
	Заключение соглашения между муниципальным образованием г.Нефтеюганск и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о предоставлении субсидии на  софинансирование создания объекта
	Подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта
	Заключить соглашение
	Май-июнь
2019 года
	Муниципальное образование город Нефтеюганск
	Соглашение о софинансировании

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.5
	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ
	
	Передача земельного участка
	Июнь-июль
2019 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Договор аренды земельного участка

	
	3.Реализация концессионного соглашения (2019-2027 годы)

	3.1
	Проектирование и строительство
	
	
	2019-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Объект создан

	3.2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	Июль 
2022 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Объект введен в эксплуатацию



2
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Согласование
проекта распоряжения администрации города
«О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» 
в соответствии с концессионным соглашением»

1.Визы: 
	
Заместитель главы города						          	А.В.Пастухов

Заместитель главы города					          		Е.А.Абрамова

Заместитель главы города	 				          		А.А.Метелев

Исполняющий обязанности 
директора департамента
градостроительства и земельных
отношений										Н.В.Акимичева

Исполняющий обязанности 
директора департамента 
образования и молодежной 
политики										Т.В.Лямова

Директор департамента по
делам администрации города					           	С.И.Нечаева 

Начальник юридическо-
правового управления						           	И.Н.Иванчикова 

2.Проект разработан: 
заместителем директора департамента образования и молодежной политики администрации города Н.Ю.Мичуриной. 
Телефоны: 23 46 48.

3.Примечание (замечания):
4.Рассылка:
Заместители главы города 
ИАО ДДА. 
image1.jpeg




