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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2022










  № 39-р
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 № 253-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») администрации города 
Нефтеюганска по строительству объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, во исполнение пункта 1 Протокольного решения № 9 по результатам встречи с семьями граждан,  погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского района от 10.12.2021:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 № 253-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по строительству объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»,  изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города М.В.Ускова.

Глава города Нефтеюганска 



                                      Э.Х.Бугай

Приложение 
к распоряжению

администрации города

от 10.02.2022 № 39-р
План мероприятий («дорожная карта»)
администрации города Нефтеюганска по строительству объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения

	1
	2
	3
	4

	I этап – Корректировка сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы сметной стоимости


	1.1.
	Определение стоимости корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости
	МКУ «Управление капитального строительства»
	до 28.01.2022

	1.2.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в части дополнительного объема финансирования, необходимого для корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости
	Комитет физической культуры и спорта администрации г.Нефтеюганска

Департамент финансов

Департамент градостроительства и земельных отношений
	до 18.02.2022

	1.3.
	Проведение процедуры торгов по определению проектной организации 

на выполнение работ по корректировке сметной документации и прохождению повторной государственной экспертизы сметной стоимости и заключение муниципального контракта
	Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска
МКУ «Управление капитального строительства»
	до 15.04.2022

	1.4.
	Корректировка сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы сметной стоимости
	МКУ «Управление капитального строительства», проектная организация
	до 02.09.2022

	1
	2
	3
	4

	II этап – Строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта

	2.1.
	Определение расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации строительства объекта, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24.07.2020                              № 307-п «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
	МКУ «Управление капитального строительства»
	до 11.09.2022

	2.2.
	Направление в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестиционного предложения по выделению дополнительного объёма финансирования в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» 
	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	до 15.09.2022

	2.3.
	Внесение изменений в государственную программу автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» в части дополнительного объема финансирования, необходимого для реализации объекта
	Департамент физической культуры и спорта 
ХМАО - Югры
	до 03.10.2022

	2.4.
	Обеспечение доли софинансирования в местном бюджете по годам реализации объекта, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»
	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
	до 03.10.2022

	2.5.
	Заключение между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры дополнительного соглашения о финансировании строительства объекта
	Департамент физической культуры и спорта 
ХМАО - Югры, администрация города Нефтеюганска
	до 10.10.2022

	2.6.
	Направление конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта в Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
	МКУ «Управление капитального строительства»
	15 рабочих со дня доведения финансирования в полном объеме

	1
	2
	3
	4

	2.7.
	Проведение процедуры торгов по определению подрядной организации 

на выполнение строительно-монтажных  работ 
	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	15 рабочих дней со дня размещения заявки

	2.8.
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ 

	МКУ «Управление капитального строительства», подрядная организация
	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов торгов

	2.9.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	МКУ «Управление капитального строительства», подрядная организация
	в течение 24 месяца с даты заключения контракта


