
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития 
города Нефтеюганска

24 апреля 2023 года г.Нефтеюганск

Присутствовали:
Бугай Э.Х. -  глава города Нефтеюганска, председатель комиссии;
Халезова Н.С. -  заместитель главы города - директор департамента 

финансов администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя;
Ильина Ю.В. — -заместитель директора департамента экономического 

развития администрации города Нефтеюганска, секретарь

Члены комиссии:
Пастухов А.В. -  заместитель главы города Нефтеюганска,
Капмарь Е.В. -  исполняющий обязанности директора департамента 

муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;
Субботин Ю.Н. -  временно исполняющий обязанности директора 

департамента градостроительства и земельных отношений администрации 
города;

Мельников Д.В. -  директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска;

Низамова Н.А. -  заместитель директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска;

Чуркина О.А. -  исполняющий обязанности председателя комитета 
культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;

Пластун Е.Н. -  исполняющий обязанности председателя комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска;

Иванникова И.Н. -  начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска.

Приглашенные:
Егоров А.В. -  директор МКУ «Управление капитального строительства»,
Слобода Е.Н. -  начальник отдела закупок департамента экономического 

развития администрации города Нефтеюганска.

Повестка дня:
1.06 изменении существенных условий муниципального контракта 

№ 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» 
в части увеличения размера авансирования.

Выступили: Егоров А.В., Иванникова И.Н., Слобода Г.Н.
1.1. В адрес муниципального заказчика МКУ КХ «Управление 

капитального строительства» поступило обращение от
ООО «СИБМЕХСТРОЙ» (письмо исх. 170 от 19.04.2023) об изменении 
существенных условий муниципального контракта № 0187200001721001269 от 
07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский
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сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в части увеличения размера 
авансирования на сумму 65 000 000 рублей.

Подрядчику необходимо увеличить размер авансирования в целях 
своевременного приобретения необходимых строительных материалов для 
осуществления работ на объекте. Поставщики поставляют товар на основании 
100% предоплаты, что подтверждается приложенными договорами поставки и 
счетами на оплату.

1.1. Согласовать изменение существенных условий муниципального 
контракта № 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно­
монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне 
г.Нефтеюганска» в части увеличения размера авансирования на сумму 
65 000 000 рублей.

1.2. Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (Субботин Ю.Н.) разработать проект 
постановления администрации города Нефтеюганска «Об изменении 
существенных условий муниципального контракта № 0187200001721001269 от 
07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский 
сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска», в срок не позднее 
25.04.2023.

1.3. МКУ «Управление капитального строительства» (А.В.Егоров) 
заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части увеличения размера 
авансирования на сумму 65 000 000 рублей.

Приложение к протоколу: Письмо УКС № 09/942 от 21.04.2023 на 107 л.

Решили:

Г лава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Секретарь комиссии Ю.В.Ильина


