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Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.04.2016 год.
	

	                    №
п/п
	Мероприятия
муниципальной
программ
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	
	
	Утверждено
на 01.04.2016 год
	Кассовое исполнение на 01.04.2016 год
	Причины низкого исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16)
	ДГС 54 523,800
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 3 кв. 2016 г. по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.

	
	
	ДЖКХ 0,000
	0,000
	

	1.2
	Содержание объектов коммунального комплекса
	ДГС 0,000
	0,000
	


	1.3
	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию  сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12)
	ДЖКХ 749,900
	93,961
	Оплата произведена по фактическим расходам январь – февраль 2016 года. За март оплата пройдёт в апреле 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-4 кв. 2016 г.

	1.4
	Предоставление субсидий  организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению  (№7,9)
	ДЖКХ 7 120,400
	0,000
	Порядок предоставления данной субсидии находится на рассмотрении в ЮПУ администрации города Нефтеюганска. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г.

	2.1
	Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17)
	ДЖКХ 37 542,768
	2 316,452

	Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г.

	
	
	ДИЗО 0,000
	0,000
	

	2.2
	Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15)
	ДЖКХ 3 631,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 кв. 2016г.

	3.1
	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29)
	ДДА 300,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г.

	
	
	ДОиМП 3 050,000
	1 710,000
	Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г.

	
	
	КФКиС 700,000
	0,000
	

	
	
	КК 400,000
	0,000
	 работы по утеплению теплового контура зданий  запланированы на 2-4 кв.2016г.

	
	
	ДЖКХ 1 250,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016г.

	
	
	ДГС 0,000
	0,000
	

	
	
	Упр.Орг. 20 900,000
	929,500
	В 1 кв. 2016г. управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г.

	
	
	Ресурсоснаб..орг-ии      23 240,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016г.

	
	
	Специализ.орг-ии 0,000
	0,000
	

	4.1
	Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28)
	ДЖКХ 95 415,932
	27 186,625
	В 1 кв.2016г. оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы  на 2-4 кв. 2016 г.


	4.2
	Благоустройство и озеленение города (№20-22,30)
	ДЖКХ 52 724,700
	165,615
	

	
	
	ДГС 50 000,000
	0,000
	

	5.1
	Организационное обеспечение функционирования отрасли
	ДЖКХ 194 932,520
	
47 195,205

	В 1 кв.2016г. оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г.

	
	Всего по муниципальной программе:
	546 481,020
	79 597,358
	 


 

