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Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.08.2016 год.
	

	                    №
п/п
	Мероприятия
муниципальной
программ
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	
	
	Утверждено
на 01.08.2016 год
	Кассовое исполнение на 01.08.2016 год
	Причины низкого исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16)
	ДГС 54 523,800
	24 406,08
	Работы на объекте по капитальному ремонту сети теплоснабжения ДУ 500, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, в стадии завершения. Полное освоение средств запланировано в 3 кв-ле.

	
	
	ДЖКХ 0,000
	0,000
	

	1.2
	Содержание объектов коммунального комплекса
	ДГС 0,000
	0,000
	


	1.3
	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию  сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12)
	ДЖКХ 749,900
	229,441
	Оплата произведена по фактическим расходам январь – июнь 2016 года. За июль оплата пройдёт в августе 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3-4 кв. 2016 г.

	1.4
	Предоставление субсидий  организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению  (№7,9)
	ДЖКХ 7 120,400
	3 560,804
	Оплата произведена по фактическим расходам январь – июнь 2016 года. За июль оплата пройдёт в августе 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3-4 кв. 2016 г.

	2.1
	Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17)
	ДЖКХ 33 635,411
	8 840,769

	Заключены м/к с ООО ПКФ Фарм, ООО «Юнайтед», ООО «Городострой». Оплата произведена по 2 контрактам, остальные работы в стадии завершения. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 3-4 кв. 2016 г.

	
	
	ДИЗО 2 267,400
	0,000
	

	2.2
	Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15)
	ДЖКХ 3 631,000
	784,578
	Бюджетные ассигнования 2 кв-ла не освоены в полном объеме, т.к. ведутся работы по выселению аварийных домов, запланированных под снос .

	3.1
	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29)
	ДДА 0,000
	0,000
	Запланированы работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок.

	
	
	ДОиМП 3 200,000
	3 200,000
	Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2016 выполнены в полном объеме.

	
	
	КФКиС 700,000
	575,000
	Выполнены работы по замене ламп и утеплению теплового контура зданий.

	
	
	КК 400,000
	150,000
	 Запланированы работы по энергетическим обследованиям утеплению теплового контура зданий, техникоэкономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту. Выполнены работы по утеплению теплового контура зданий.  

	
	
	ДЖКХ 1 040,000
	0,000
	Запланированы работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие светильники.

	
	
	ДГС 0,000
	0,000
	

	
	
	Упр.Орг. 20 900,000
	10 032,000
	Управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: утепление теплового контура жилых домов, устранение утечек и ремонт трубопроводов, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных блоков на входе в подъезды.

	
	
	Ресурсоснаб..орг-ии      23 240,000
	0,000
	Запланированы работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения, водоотведения, в электрических сетях и системах наружного освещения. 

	
	
	Специализ.орг-ии 0,000
	0,000
	

	4.1
	Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28)
	ДЖКХ 138 685,381
	71 565,398
	Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы  на 3-4 кв. 2016 г.


	4.2
	Благоустройство и озеленение города (№20-22,30)
	ДЖКХ 162 182,244
	13 624,387
	

	
	
	ДГС 50 003,500
	0,000
	

	5.1
	Организационное обеспечение функционирования отрасли
	ДЖКХ 195 589,613
	
118 369,576

	Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3-4 кв. 2016 г.

	
	Всего по муниципальной программе:
	697 868,649
	255 338,033
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