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        УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Счётной палаты
 города Нефтеюганска



____________ С.А. Гичкина









                «12» июля 2018 года
ОТЧЁТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 18 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2018 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска».
3. Объекты контрольного мероприятия: департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДМИ), департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДГиЗО), муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» (далее по тексту – МКУ «УКС»). 
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 апреля по 25 июля 2018 года, в том числе на объектах с 08 мая по 19 июля 2018 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска».

6. Проверяемый период деятельности: 2017 год, иные периоды при необходимости.  

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
ДМИ
7.1. В целях обеспечения граждан жильём, а также для формирования маневренного жилищного фонда муниципальным образованием в рамках   муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п (далее по тексту – Муниципальная программа) предусмотрено приобретение и строительство жилья. 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы, 
в соответствии с паспортом Муниципальной программы, являлся ДГиЗО.

Соисполнителем муниципальной программы, в том числе по основному мероприятию 2.2 «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» указанной муниципальной программы (далее по тексту - мероприятие 2.2), являлся ДМИ.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах» утверждён Порядок 5 предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (далее по тексту – Порядок предоставления субсидий) в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства».

Порядок предоставления субсидий определял правила и условия обеспечения мерой государственной поддержки автономного округа в виде субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование реализации программ муниципальных образований автономного округа. 

Решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 № 58-VI 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете) первоначально на 2017 год утверждено 45 030 650 рублей, из них за счёт средств:

- автономного округа – 40 077 250 рублей (далее по тексту – Субсидия);

- муниципального образования – 4 953 400 рублей.

Между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием город Нефтеюганск заключено соглашение от 21.02.2017 № 1 о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (далее по тексту – Соглашение).

В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения муниципальное образование обязуется принять Субсидии, использовать их по целевому назначению в соответствии с условиями, определёнными Порядок предоставления субсидий и Соглашением для реализации мероприятий, предусмотренных в программах муниципального образования, в том числе приобретение жилья в целях реализации муниципальным образованием полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о ДМИ, утверждённым решением Думы города Нефтеюганска от 29.03.2017 № 129-VI (далее по тексту – Положение о Департаменте), ДМИ является органом, уполномоченным на приобретение жилых помещений от лица муниципального образования город Нефтеюганск.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 2.1.1 Положения о Департаменте ДМИ обеспечивает исполнение муниципальных (государственных) договоров по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.

Согласно пункту 2.4 Соглашения Субсидии подлежат использованию в текущем финансовом году в соответствии с планами их использования, определёнными приложениями 1-7 к Соглашению.

Приложением 1 к Соглашению установлен План использования субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа для реализации мероприятия «Приобретение жилья» на 2017 год (далее по тексту – Приложение 1 к Соглашению).

В соответствии с Приложением 1 к Соглашению, в 2017 году планировалось приобрести 15 жилых помещений общей площадью 850,8 кв.м, также предусматривалось перераспределение планируемых к приобретению жилых помещений по видам фондов. 

При этом, распределение жилых помещений по видам фондов в рамках Приложения 1 к Соглашению не соответствовало целевым показателям, запланированным к исполнению в 2017 году по мероприятию 2.2 муниципальной программы.

В соответствии с информационным письмом ДМИ объём планируемых к приобретению жилых помещений складывался исходя из потребности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ). В 2017 году в адрес ДМИ направлялось информационное письмо ДЖКХ с указанием общей потребности необходимых к приобретению жилых помещений. ДМИ проводилась работа с застройщиками (мониторинг первичного рынка недвижимости), по итогам которой на согласование в ДЖКХ направлен перечень возможных к приобретению жилых помещений в рамках выделенных лимитов бюджетных средств для формирования документации об электронном аукционе.

Указанная выше переписка между ДЖКХ и ДМИ не представляет возможным определить, каким категориям граждан, а также для какого фонда планировалось приобретение в 2017 году жилых помещений.

Согласно заключенным контрактам, в 2017 году Департаментом приобретено 14 жилых помещений. Произведённые кассовые расходы позволили осуществить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности общей площадью 839,79 кв.м.
Таким образом, ДМИ не соблюдён пункт 2.4 Соглашения, а именно использование Субсидии осуществлялось не в соответствии с планом её использования, определённым Приложением 1 к Соглашению.
Кроме того, учитывая, что муниципальной программой запланировано приобретение 15 жилых помещений, а фактически приобретено 14 жилых помещений, целевой показатель «Приобретение жилых помещений» муниципальной программы не достигнут.

В связи с тем, что Контракты, заключенные в 2017 году, подлежали исполнению до 01.03.2018 года, жилые помещения в 2017 году не принимались, соответственно не производилось распределение по видам жилого фонда.

7.2. Согласно Решению Думы города Нефтеюганска от 27.12.2017 
№ 316-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», уточнённые бюджетные ассигнования на 31.12.2017 года составляли 60 246 522 рубля. Кассовые расходы составляли 56 972 074 рубля 36 копеек.
7.3. По итогам проведения аукционов в электронной форме, между ДМИ и единственным участником аукциона обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (далее по тексту – Исполнитель) заключено четырнадцать муниципальных контрактов (далее по тексту – Контракт) на «Участие в долевом строительстве жилого помещения в многоквартирном доме» на общую сумму 44 496 273 рубля 15 копеек.

Стоимость жилых помещений в контрактах определялась исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади квартиры, не более норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади квартиры, установленного приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2017 № 27-нп «Об утверждении нормативов (показателей) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по ХМАО - Югре и муниципальным образованиям ХМАО - Югры на второй квартал 2017 года». Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в городе Нефтеюганске на 2 квартал 2017 года составляла 52 985 рублей.

Площадь, предложенная Исполнителем, меньше максимально заявленной Департаментом в аукционной документации, что привело к экономии бюджетных средств в размере 382 021 рубль 85 копеек.

Согласно условиям муниципальных контрактов, срок передачи квартир должен осуществляться в течение 60 дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, в котором расположена квартира, но не позднее 01.03.2018 года. 

На момент проведения контрольного мероприятия обязательства Исполнителем по Контрактам не выполнены. ДМИ за нарушение сроков исполнения Контрактов, в адрес Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством и условиями Контрактов, 27.03.2018 года направлено 14 претензий об уплате пени.  

Кроме того, пунктом 3.9 раздела 3 «Информация об условиях контракта» части 1 документации об аукционе в электронной форме предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 
Закон № 44-ФЗ) установлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.

В нарушение данной нормы Департаментом заключены Контракты с суммами обеспечения исполнения муниципальных контрактов, не соответствующими предусмотренным извещениями об осуществлении закупки, документациями о закупке. В ходе проведения контрольного мероприятия ДМИ 30.05.2018 года заключены дополнительные соглашения к контрактам в части изменения размера обеспечения их исполнения. 

7.4. В 2017 году Департаментом проведена работа по восстановлению 
в учёте дебиторской задолженности по оплате взносов на долевое участие 
в многоквартирных домах (контракты 2014-2015 годов) на сумму 183 205 742 рубля 10 копеек.

Дебиторская задолженность по приобретённым в 2017 году жилым помещениям составляла на 31.12.2017 года 44 496 273 рубля 15 копеек.

7.5. В соответствии с пунктом 4.2.15 Соглашения муниципальное образование обязано предоставлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт о реализации Соглашения, а также не позднее 
1 февраля года, следующего за отчётным, годовой отчёт о реализации Соглашения (далее по тексту – Отчёты о реализации Соглашения).

 В связи с тем, что ответственным исполнителем по реализации мероприятий муниципальной программы являлся ДГиЗО, ДМИ направлял Отчёты о реализации Соглашения в его адрес. В апреле 2017 года Отчёт о реализации Соглашения по состоянию на 01.04.2017 года направлен в ДГиЗО с нарушением установленных сроков, а именно 05.04.2017 года.

7.6. ДМИ в марте 2017 года доведены лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования за счёт остатков средств местного бюджета, предусмотренные на оплату контрактов, заключенных в 2014-2015 годах, в размере 1 286 844 рубля. Бюджетные ассигнования в 2017 году не расходовались. 
7.7. В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 6 Устава города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города от 30.05.2005 года 
№ 475, к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд.
В 2017 году правообладателям изымаемой для муниципальных нужд недвижимости выплачена сумма в размере 11 162 304 рубля 21 копейка, в том числе в рамках Соглашений об изъятии – 9 534 694 рубля 90 копеек (сумма в размере 1 627 609 рублей 31 копейка выплачена в целях исполнения поручения Главы города Нефтеюганска, по исполнительному листу по гражданскому делу Нефтеюганского районного суда).
ДГиЗО
7.8. В целях реализации постановления правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2016 № 491-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией муниципального образования город Нефтеюганск заключено соглашение от 30.12.2016 № 12 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2017 году» с объёмом субсидии (с учётом дополнительных соглашений):

·  на начало 2017 года 45 318,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 36 254,4 тыс. рублей;

- средств местного бюджета 9063,7 тыс. рублей;
· на конец 2017 года 56 560 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 45 247,9 тыс. рублей;

- средств местного бюджета 11 312,1 тыс. рублей. 

В 2017 году Решением о бюджете в рамках Муниципальной программы по основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» утверждены следующие бюджетные ассигнования:

· на 01.01.2017 года в сумме 45 318 100 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 36 254 400 рублей;

- местного бюджета 9 063 700 рублей;
· на 31.12.2017 года в сумме 61 233 387 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 36 254 400 рублей;

- местного бюджета 24 978 987 рублей.
7.9. Муниципальной программой (с изменениями) по основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» утверждены бюджетные ассигнования:

· на 01.01.2017 года в размере 45 318 100 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 36 254 400 рублей;

- местного бюджета 9 063 700 рублей:

· на 31.12.2017 года в размере 47 632 445 рублей, в том числе за счёт средств:

- бюджета автономного округа 36 254 400 рублей;

- местного бюджета 11 378 045 рублей.

7.10. Приложением 1 к Муниципальной программе в рамках основного мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» установлен следующий целевой показатель:
· на 01.01.2017 года:

- протяжённость сетей инженерной инфраструктуры, м – 2 616,2;
· на 31.12.2017 года:

- протяжённость сетей инженерной инфраструктуры, м – 2 616,2.

Согласно таблице № 1 к отчёту (опубликованному на официальном сайте органов местного самоуправления admugansk.ru) о ходе реализации Муниципальной программы и использования финансовых средств за 2017 год целевой показатель достигнут в объёме 6 156,53 м.  при плановом показателе 2 616,20 м., следовательно, показатель «Протяжённость сетей инженерной инфраструктуры» перевыполнен на 135,30 %.

7.11. Пунктом 29 приказа департамента финансов администрации города Нефтеюганска № 96 от 21.12.2015 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Нефтеюганска и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Нефтеюганска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска) и лимитов бюджетных обязательств города Нефтеюганска» (далее по тексту – Порядок) установлено, что главный распорядитель (главный администратор источников финансирования) обязан в течение трёх рабочих дней со дня получения справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, внести изменения в показатели своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, оформив справки об изменении бюджетных ассигнований согласно приложению 17, лимитов бюджетных обязательств согласно приложению 18 к Порядку для последующего доведения их до получателей средств бюджета города.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что ДГиЗО в предоставленных справках согласно приложению 17 к Порядку некорректно отражалось наименование, а именно «Справка об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов».  
МКУ «УКС»
7.12. В проверяемом периоде МКУ «УКС» заключены контракты на сумму 62 445 990 рублей 03 копейки. 

По состоянию на 01.01.2017 имелся не исполненный контракт от 23.04.2015          № 2015.149097 (предмет контракта «Работы по объекту: Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11. (2-4 этап) (14 этап строительства)»), по которому на начало 2017 года доведены лимиты в сумме 4 649 800 рублей.

Следует отметить, что по вышеуказанному контракту на начало 2017 года имелась кредиторская задолженность в сумме 122 823 рубля 59 копеек. На 31.12.2017 года кредиторская задолженность составляла 98 273 рубля 86 копеек.   

Контракт № 0187300012817000345 (предмет контракта «Проектные работы по объекту: Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62     г. Нефтеюганск») на сумму 10 470 000 рублей не исполнен в связи с заключением 30.12.2017.

7.13. В соответствии с актами о приёмке выполненных работ и выставленными счётами – фактурами выполнение контрактов составляло 56 500 112 рублей 70 копеек. 

Оплачено в течение 2017 года, согласно платёжным поручениям, 56 524 662 рубля 43 копейки. 

7.14. В 2017 году в целях реализации Муниципальной программы заключены следующие контракты:

- от 29.03.2017 № 0187300012817000018-0216672-01 между МКУ «УКС» и ООО «Междуречье» на строительно – монтажные работы по объекту: «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства)» на сумму 9 228 288 рублей 54 копейки (в ценах 2001 составляет 2 146,47 тыс. рублей). 

1 этап включает в себя 10 этапов строительства. Стоимость всего строительства в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) составляла 45 605,55 тыс. рублей.

В данный расчёт включены непредвиденные затраты в размере 1%.     
Акты выполненных работ приняты на сумму 9 228 288 рублей 54 копейки, в том числе непредвиденные затраты 70 793 рубля 03 копейки.

- от 29.03.2017 № 0187300012817000017-0216672-02 между МКУ «УКС» и ООО «Стройинвест» на строительно – монтажные работы по объекту: «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства)» на сумму 3 540 812 рублей 44 копейки в текущих ценах. 

II-IV этап разбит на 5 этапов строительства. Стоимость всего строительства составляла в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) 32 143,09 тыс. рублей. 

В данный расчёт включены непредвиденные затраты в размере 1%.

Акты выполненных работ приняты на сумму 3 538 027 рублей 43 копейки, в том числе непредвиденные затраты в сумме 28 807 рублей 89 копеек.

- от 07.06.2017 № 018730001287000092-0216672-01 между МКУ «УКС» и ООО «Междуречье» на выполнение строительно-монтажных работ «По объекту «Газоснабжение коттеджной застройки в 11 б микрорайоне г. Нефтеюганска» на сумму 39 141 205 рублей 05 копеек.

Стоимость строительства составляла в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) 4 854,41 тыс. рублей. 

Акты выполненных работ приняты на сумму 39 141 205 рублей 05 копеек, в том числе непредвиденные затраты в сумме 287 684 рубля 72 копейки.

- Также в целях реализации Муниципальной программы заключен муниципальный контракт от 23.04.2015 № 2015.149097 между МКУ «УКС» и ООО Строительная компания «ЮВиС» на выполнение работ по объекту «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализции в микрорайоне 11 (2-4 этап) (14 этап строительства)» на сумму 82 480 309 рублей 20 копеек. 

Стоимость 14 этапа строительства по проекту составляла 17 565 410 рублей в ценах 2001 года. 

Работы по объекту производились в 2015-2016 годах.

В данный расчёт включены непредвиденные затраты в размере 1%.

Акты выполненных работ приняты на сумму 82 480 309 рублей 20 копеек, в том числе непредвиденные затраты в сумме 801 293 рубля 56 копеек.
Условиями данных муниципальных контрактов предусмотрено, что при расчётах за выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, установленной в сводном сметном расчёте стоимости строительства. Данное условие противоречит требованиям пункта 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утверждённой и введённой в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее по тексту – МДС 81-35.2004), согласно которой объёмы фактически выполняемых работ в счёт непредвиденных затрат фиксируются в обосновывающих расчёты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: ДМИ направлены разногласия по результатам проведенного контрольного мероприятия. Счётной палатой подготовлено заключение на разногласия.
9. Выводы:

9.1. На реализацию мероприятия 2.2 Муниципальной программы на 2017 год утверждено 60 246 522 рубля. Исполнение составило 56 972 074 рубля 
36 копеек.

9.2. В нарушение части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ ДМИ заключены контракты с суммами обеспечения исполнения муниципальных контрактов, не соответствующими предусмотренным извещениями об осуществлении закупок, документациями о закупках. 
В ходе проведения контрольного мероприятия, ДМИ 30.05.2018 года заключены дополнительные соглашения к контрактам в части изменения размера обеспечения их исполнения. 

9.3. ДМИ не соблюдён пункт 2.4 Соглашения, а именно использование Субсидии осуществлялось не в соответствии с планом её использования, определённым приложением 1 к Соглашению.

9.4. Контракты, заключенные в 2017 году, подлежали исполнению до 01.03.2018 года, жилые помещения в 2017 году не принимались, соответственно не производилось распределение по видам жилого фонда.

9.5. Целевой показатель «Приобретение жилых помещений» муниципальной программы, в 2017 году не достигнут.

9.6. В апреле 2017 года Отчёт о реализации Соглашения по состоянию на 01.04.2017 года направлен в ДГиЗО с нарушением установленных сроков.

9.7. Экономия бюджетных средств при заключении контрактов составила 382 021 рубль 85 копеек.

9.8. В 2017 году ДМИ проведена работа по восстановлению 
в учёте дебиторской задолженности по оплате взносов на долевое участие 
в многоквартирных домах (контракты 2014-2015 годов) на сумму 183 205 742 рубля 10 копеек.

Дебиторская задолженность по приобретённым в 2017 году жилым помещениям составляла на 31.12.2017 года 44 496 273 рубля 15 копеек.

9.9. На основании информационных писем ДМИ и ДЖКХ не представлялось возможным определить, каким категориям граждан, а также для какого фонда планировалось приобретение в 2017 году жилых помещений.
9.10. Показатель «Протяжённость сетей инженерной инфраструктуры» перевыполнен на 135,30 %.

9.11. ДМИ, в справках согласно приложению 17 к Порядку, некорректно отражалось наименование.
9.12. Условия муниципальных контрактов противоречат требованиям пункта 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утверждённой и введённой в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее по тексту – МДС 81-35.2004), согласно которой объёмы фактически выполняемых работ в счёт непредвиденных затрат фиксируются в обосновывающих расчёты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений.
9.13. Показатель «Протяжённость сетей инженерной инфраструктуры» выполнен на 135,30 %.

9.14. В проверяемом периоде МКУ «УКС» заключены контракты на сумму 62 445 990 рублей 03 копейки.

9.15. В соответствии с актами о приёмке выполненных работ и выставленными счётами – фактурами фактическая сумма контрактов составляла 56 500 112 рублей 
70 копеек. 

9.16. Оплачено в течение 2017 года, согласно платёжным поручениям, 56 524 662 рубля 43 копейки. 

10. Рекомендации: 
10.1. Обеспечивать исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования город Нефтеюганск для реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации.

10.2. Своевременно направлять Отчёты о реализации Соглашения ответственному исполнителю муниципальной программы.

10.3. Наименование справки привести в соответствие с приложением 17 к Порядку. 

10.4. При включении в твёрдую договорную цену контракта резерва средств на непредвиденные работы, в муниципальных контрактах предусматривать условие, в части предоставления подрядчиком документов, подтверждающих фактически выполненные объёмы работ. В случае отсутствия такого подтверждения производить оплату за фактически выполненные объёмы работ.  

10.5. Привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
11. Предложения:
1. В рамках Соглашений о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, ОМВД России по городу Нефтеюганску и Счётной палатой города Нефтеюганска направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, ОМВД России по городу Нефтеюганску.
Инспектор инспекторского отдела № 2 

Счётной палаты города Нефтеюганска    


                        А.В. Сударкина
Приложение № 1 к отчёту

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010           № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

8. Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению».

9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах».

10. Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2017 № 27-нп «Об утверждении нормативов (показателей) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по ХМАО - Югре и муниципальным образованиям ХМАО - Югры на второй квартал 2017 года».
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