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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2019									                  № 67-р
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»

В соответствии с распоряжением от 23.02.2019 № 280-р Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в форму плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденной распоряжением от 26.05.2017 № 1063-р Правительства Российской Федерации»:
1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 24.10.2018 № 305-р, от 04.02.2019 № 18-р), а именно: приложение к распоряжению изложить в следующей редакции:
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«
	Информация о многоквартирном доме
	Информация о гражданах, включенных в реестр
	Информация о застройщике
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Восстановление прав граждан, включенных в реестр

	адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам
	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	кадастровый номер земельного участка
	общая площадь жилых помещений (квартир)
	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме
	степень строительной готовности многоквартирного дома
	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме
	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы
	количество граждан, включенных в реестр
	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр
	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
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	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2"
	№ RU 86304000-31 от 08.08.2013,
продление  до 26.12.2015,  до 26.08.2016,                    до 26.10.2017,  до 28.12.2019
	86:20:0000077:61
	8751 кв.м
	150
	94%
	130
	
	
	41
	ООО «СибНефтеПромСтрой», 8602236093
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО «СибНефтеПромСтрой» открыта процедура конкурсного производства (дело № А75-8233/2016)

	 - 
	 - 
	 - 
	1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 15 февраля 2019 года
	Порядок проведения конкурса по отбору застройщиков на завершение строительства проблемных объектов
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 31 декабря 
2019 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки
	до 11 марта 2019 года
	Заключение о стоимость достройки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	Заключение соглашения с застрощиком на завершение строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 20 декабря 
2019 года

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"
	№ RU 86304000-12 от 03.04.2014  продление до 20.12.2015,   до 20.07.2016,             до 30.12.2016,  до 30.12.2017,  до 30.12.2018,  до 30.12.2019
	86:20:0000029:260
	1672,02 кв.м.
	36
	34%
	18
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	ООО «Зодчий» 5504102554
	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО «Зодчий» открыта процедура конкурсного производства (дело № А46-10599/2016)

	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом в рамках процедуры банкротства
	до 20 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 декабря 2019 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства

	№ RU 86304000-56 от 20.11.2014
продление  до 06.11.2018,  до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3217
	77
	40%
	77
	
	
	30
	ООО «Артель», 4501145149
	
	 - 
	 - 
	 - 
	1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 15 февраля 2019 года
	Порядок проведения конкурса по отбору застройщиков на завершение строительства проблемных объектов
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 01 апреля 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки
	до 15 марта 2019 года
	Заключение о стоимость достройки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	Заключение соглашения с застрощиком на завершение строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 01 марта 
2020 года

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства

	№ RU 86304000-57 от 20.11.2014, продление до 20.06.2017, 
до 20.06.2018,  до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3834
	84
	8%
	84
	
	
	20
	ООО «Артель», 4501145149
	
	 - 
	 - 
	 - 
	1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 15 февраля 2019 года
	Порядок проведения конкурса по отбору застройщиков на завершение строительства проблемных объектов
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 01 апреля 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки
	до 15 марта 2019 года
	Заключение о стоимость достройки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Проведение отбора застройщиков
	до 1 апреля 2019 года
	Заключение соглашения с застрощиком на завершение строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 01 марта 
2020 года

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников», в г.Нефтеюганск» (Секция 3
	№ 86-ru86304000-26-2015 от 05.08.2015, продление 
до 05.07.2017,  до 05.06.2018
до 05.05.2019
	86:20:0000039:248
	1997,67
	49
	96%
	40
	
	
	1
	ООО «ДСК-2», 5408295631
	
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	
	до 5 мая 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	 - 
	 - 
	 - 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 01 июня 2019 года


».
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2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.


Исполняющий обязанности
главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов
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