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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	21.01.2020
	                №
	13-р


г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» 
в соответствии с концессионным соглашением»

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска                                  от 15.11.2018 № 598-п:
1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 05.04.2017 № 135-р, от 09.06.2017 № 218-р, от 04.07.2017 № 254-р, от 28.03.2018 № 90-р, от 19.04.2018 № 118-р, от 28.08.2018 № 242-р, от 02.10.2018 № 274-р, от 10.12.2018 № 369-р) следующее изменение, а именно: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
          2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
          3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.




Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 21.01.2020 № 13-р

План мероприятий («дорожная карта») 
администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением

	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок исполнения
	Ответственный
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1
	Земельный участок

	
	Оформление правоустанавливающих документов 
	Земельный участок сформирован. ГКН 86:20:0000000:11752
	Концедент предоставляет Концессионеру земельный участок в установленный срок  
	I квартал 2020

	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора 
Н.В.Акимичева)
	Наличие правоустанавливающих документов


	
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Градостроительный план земельного участка подготовлен в августе 2018 года
	Актуализировать и оформить на Концессионера 
	I квартал 2020 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
(директор
Н.В.Кравченко,
председатель комитета
 И.А.Павлов)
	Выдача градостроительного плана земельного участка

	1.2
	Подключение к сетям теплоснабжения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 муниципальных контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 
17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 
17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)».
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год,
СМР  - 2020-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора 
Ю.Н.Субботин)
МКУ «Управление капитального строительства» (директор 
А.В.Егоров)
	Наличие точек подключения сетей теплоснабжения объекта

Строительство магистральных тепловых сетей

	1.3
	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа 
Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)».
Проектирование КНС с коллектором по ул.Набережной (срок исполнения-апрель 2020 года)
	Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год,
СМР -2020-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора 
Ю.Н.Субботин)
МКУ «Управление капитального строительства» (директор 
А.В.Егоров)
	Наличие точек подключения сетей водоснабжения и водоотведения объекта 

Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения объекта

	1.4
	Подключение к сетям ливневой канализации

	
	Условия подключения
	Отсутствует 
	Проектирование и строительство автомобильной дороги с сетями ливневой канализации по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год, 
СМР - 2022 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора 
Ю.Н.Субботин)
МКУ «Управление капитального строительства» (директор 
А.В.Егоров)
	Наличие точки подключения к сетям ливневой канализации по ул.Набережная

	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Подключение к сетям связи

	
	Условия подключения
	ТУ от 08.04.2016 № 0506/05/2288-16 ПАО «Ростелеком» продлены письмом от 14.08.2018 № 0506/05/5062-18 до 31.12.2019 года
	Исполнено
	
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора
Ю.Н.Субботин)
МКУ «Управление капитального строительства» (директор
А.В.Егоров)
	Подключение объекта к сетям связи

	1.6
	Подключение к сетям электроснабжения

	
	Условия подключения
	Сети электроснабжения, трансформаторная подстанция будут построены силами ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по инвестиционной программе общества (письмо о наличии необходимой мощности для объекта  исх.№ 01-04/6229 от 21.08.2018)
	Строительство магистральных сетей  электроснабжения и трансформаторной подстанции
	2020-2022 годы
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Наличие точки подключения

	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Наличие автодорог и проездов

	
	Обеспечение объекта автодорогой
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)», 
-«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»

	Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Набережная 

	2020 - 2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (директор Н.В.Кравченко, заместитель директора 
Ю.Н.Субботин)
МКУ «Управление капитального строительства» (директор 
А.В.Егоров)
	Наличие автомобильной дороги по ул.Набережной

	1.8
	Расселение балочного массива

	
	Расселение незаконно возведенных построек 
	Приспособленные для проживания строения № 3,    № 4, № 5, № 6, № 7, № 8.
Нежилое строение № 2 (здание бывшего детского сада)
	Расселение и снос строений, приспособленных для проживания и нежилого строения 


	Декабрь 2020 года
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (директор Е.Ш.Куликовская)
Департамент муниципального имущества (директор А.В.Мага)
	Освобождение земельного участка




	1.9
	Вертикальная планировка территории

	
	Вертикальная планировка территории земельного участка
	Отсутствуют
	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы по вертикальной планировке территории

	Согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, разрабатываемой концессионером


	Концессионер,
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	Выполненные работы по вертикальной планировке территории


	1.10
	Существующие инженерные сети 

	
	Перенос (демонтаж) инженерных сетей, расположенных в границах земельного участка
	В границах земельного участка расположены транзитные сети тепло-водоснабжения и электросети 
ТУ от 14.08.2018 № 073-18 (теплоснабжение)
ТУ от 08.08.2018 № 48П (водоснабжение)
ТУ от 20.08.2018 № 901 (электроснабжение)
	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы, в том числе  по переносу (демонтажу) инженерных сетей
	Согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации,
разрабатываемой концессионером
	Концессионер,
Концедент,
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по
переносу (демонтажу) инженерных сетей.
Наличие сетей позволит концессионеру  использовать их как временные инженерных сетей на период строительства

	1.11
	Специальные технические условия.

	
	Выполнение мероприятий по обеспечению возможности размещения объекта на представленном земельном участке
	Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
	Разработка, согласование специальных технических условий. Выполнение мероприятий в соответствии с разработанными специальными техническими условиями
	Разработка, согласование специальных технических условий – 2019 год.
Выполнение мероприятий, предусмотренных СТУ -  согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации

	Концессионер,
Концедент в соответствии с
условиями концессионного соглашения
	Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по разработке и согласованию специальных технических условий и затраты по реализации мероприятий согласно СТУ

	2.Строительство и оснащение объекта

	2.1
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование 
	Формирование заявки  на софинансирование создания объекта
	Сформировать пакет документов к заявке
	 Ноябрь 2018 года 
	Департамент образования и молодежной политики администрации города

	Направление заявки и пакета документов в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры на софинансирование создания объекта

	2.2
	Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения 
	Подготовлен проект конкурсной документации
	Заключение концессионного соглашения
	Декабрь 2019 года
	Департамент экономического развития администрации города
	Заключенное концессионное соглашение

	2.3
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры проекта концессинного соглашения
	
	Сформирован проект концессионного соглашения
	Декабрь 2019 года
	Юридическо-правовое управление
	Согласование концессионного соглашения

	2.4
	Заключение соглашения между муниципальным образованием г.Нефтеюганск и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о предоставлении субсидии на  софинансирование создания объекта
	Подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта
	Заключить соглашение
	Май 2020 года
	Юридическо-правовое управление
	Соглашение о софинансировании

	
	3.Реализация концессионного соглашения (2019-2027 годы)

	3.1
	Проектирование и строительство
	
	
	2020-2023 годы
	Концессионер
	Объект создан

	3.2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	2023 год
	Концессионер
	Объект введен в эксплуатацию


8


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




