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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                              

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2021










     № 83-р

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 06.02.2020 № 30-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ                        «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п                                «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год», с учетом изменений от 01.03.2021, внесенных в паспорт регионального проекта «Чистая вода»:
1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 06.02.2020 № 30-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации», изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Структурным подразделениям администрации города, организации, эксплуатирующей централизованную систему водоснабжения, ответственным за исполнение мероприятий обеспечить реализацию «дорожной карты».
3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.


4.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава города Нефтеюганска






      С.Ю.Дегтярев



Приложение

















к распоряжению
















администрации города

















от 15.04.2021 № 83-р
План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Результаты реализации
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проектирование Объекта с получением положительного заключения государственной экспертизы 
	До 30.04.2021
	Проектная документация на Объект с положительным заключением государственной экспертизы
	ООО «РИА-Инжиниринг» (заказчик -                                    АО «Юганскводоканал»), 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДЖКХ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее -
МКУ «УКС»)

	2.
	Утверждение проектной документации Объекта 
	До 10.05.2021
	Утвержденная проектная документация на Объект
	АО «Юганскводоканал» - (далее - АО «ЮВК)


	3. 
	Безвозмездная передача от АО «ЮВК» утверждённой проектной документации Объекта в собственность муниципального образования город Нефтеюганск и 
	До 01.06.2021
	Принятие утверждённой проектной документации на Объект
	АО «ЮВК», Департамент муниципального имущества (далее – ДМИ),                   МКУ «УКС»

	1
	2
	3
	4
	5

	
	закрепление на праве оперативного управления за МКУ «УКС»
	
	
	

	4.
	Подготовка и направление в адрес ответственного исполнителя   государственной программы автономного округа требующейся в соответствии с законодательством Российской Федерации документации для последующей подачи им заявления о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта Объекта в Департамент строительства ХМАО-Югры  
	До 15.06.2021
	Заявление о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на Объект


	МКУ «УКС», Департамент градостроительства и земельных отношений (далее – ДГиЗО), ДЖКХ, 
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры 

	5.
	Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта Объекта, включая общественные обсуждения 
	До 16.08.2021
	Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на Объект
	Департамент строительства ХМАО-Югры 


	6.
	Изыскание необходимых финансовых средств, уточнение бюджетных обязательств на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту на 2021-2022 годы, внесение изменений в Государственные и муниципальную программы
	В течение одного месяца после доведения ГРБС бюджетных ассигнований
	Обеспечение в полном объеме финансированием строительно-монтажных работ по Объекту, внесение изменений в Государственные и муниципальную программы
	Исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, администрация города Нефтеюганска

	7.
	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту и заключение муниципального контракта
	IV квартал 

2021 года
	Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту
	МКУ «УКС», Департамент государственного заказа ХМАО-Югры

	1
	2
	3
	4
	5

	8.
	Получение разрешения на строительство Объекта
	IV квартал 

2021 года
	Разрешение на строительство Объекта
	МКУ «УКС», ДГиЗО

	9.
	Реализация проектного решения по Объекту 
	В сроки, предусмотренные проектом, IV квартал 

2022 года
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	 МКУ «УКС», 

ДГиЗО

	10.
	Регистрация права собственности на Объект
	IV квартал 
2022 года
	Регистрация права собственности на объект
	ДМИ 


