2



        						         УТВЕРЖДАЮ:
						         Председатель Счётной палаты							         города Нефтеюганска
			                                        ____________ С.А. Гичкина
						         «31» марта 2021 года

ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на проведение ремонтов объектов образования»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 22 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2021 год, приказ Счётной палаты от 12.01.2021 № 1.
2. Предмет контрольного мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на проведение ремонтов объектов образования.
3. Объекты контрольного мероприятия:
	- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная». 
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 января по 31 марта 2021 года.
5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на проведение ремонтов объектов образования.
6. Проверяемый период деятельности: 2020 год, иные периоды при необходимости.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
7.1. В проверяемом периоде объектами контроля (далее – Учреждения) оплачены договоры на выполнение работ по текущим и капитальным ремонтам кровли, инженерных сетей на общую сумму
2 832 149 рублей 00 копеек, в том числе:






	Наименование учреждения
	Утверждено по пану ФХД
	Заключены контракты и договоры
	Оплачено (рубль)

	МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»  
	1 377 300,00
	1 377 300,00
	1 377 300.00 

	МБОУ «СОШ № 5»
	1 482 835,00
	1 482 835,00
	1 482 835,00

	Итого
	2  832 149,00
	2  832 149,00
	2  832 149,00



7.2. Необоснованное применение сметной базы 2016 года, вместо базы 2019 года привело к завышению стоимости сметных расчётов по двум договорам на сумму 44 670 рублей.
7.3. Необоснованное включение в сметный расчёт материалов по завышенной стоимости привело к завышению стоимости сметных расчётов на сумму 35 830 рублей.
7.4. Установлено искусственное дробление единой закупки на несколько договоров с ценой менее 600 тысяч рублей с целью формального соблюдения ограничений, установленных пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ), и уклонения от проведения конкурентных процедур.
	Таким образом, Учреждением допущено нарушение части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которой  запрещается совершение заказчиком, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
9. Выводы:
9.1. При составлении расчётов стоимости ремонтных работ МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» допущено необоснованное завышение стоимости работ и материалов по ремонту инженерных сетей в сумме 80 500 рублей.
9.2. МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» в нарушение части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ произведено искусственное дробление единой закупки на несколько договоров.
10. Предложения (рекомендации):
10.1. При составлении сметных расчётов не допускать необоснованное завышение стоимости ремонтных работ.
10.2. При осуществлении закупок не допускать действий, противоречащих требованиям Закона о контрактной системе от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в том числе приводящих к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупки.
10.3. По результатам контрольного мероприятия представления не направлять, так как:
- МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» проведена работа по восстановлению в бюджет города средств в размере 80 500 рублей 00 копеек, применены меры дисциплинарной ответственности к должностному лицу, виновному в нарушениях, выявленных в ходе контрольного мероприятия;
- МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» применены меры дисциплинарной ответственности к должностному лицу, виновному в нарушениях, выявленных в ходе контрольного мероприятия.
10.5. В рамках Соглашения о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и Счётной палатой города Нефтеюганска направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.
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