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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022											№ 1892-п
	г.Нефтеюганск

	


Об изменении существенных условий муниципального контракта       
 № ЭА.2022.00007 от 31.03.2022 «На выполнение работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут»

В соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                              и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2019 № 475-п «О правилах формирования, предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021№ 51-VII  «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганск от 19.09.2022  № 7 по вопросу изменения существенных условий контракта от 31.03.2022 №ЭА.2022.00007 администрация города Нефтеюганска постановляет:  
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № ЭА.2022.00007 от 31.03.2022 «На выполнение работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут», а именно: 
1.1.Приложение муниципального контракта №7 (этапы выполнения работ) и приложение муниципального контракта №8 (стоимость этапов выполнения работ) принять в новой редакции, согласно приложению 1 к постановлению.
1.2.Установить условие о размере аванса в отношении этапов исполнения контракта следующим образом: 100% суммы аванса по этапам 1-2, 3; не менее 99% от суммы аванса по этапу 4.

	2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу после его подписания.
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Д.В.Пайвина.


Глава города Нефтеюганска                                                                          Э.Х.Бугай
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Приложение 1
к постановлению
администрации города 
от 20.09.2022 № 1892-п


Этапы выполнения работ
(по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут)

	№ п/п/ № эта
па
	
Наименование работ/этапа
	2022 год

	
	
	1 - 2 этапы
	3 этап
	4 этап
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	начало работ не позднее
01.08.2022
–
окончание работ не позднее
30.09.2022
	начало работ не позднее
01.10.2022
-
окончание работ не позднее
30.10.2022
	начало работ не позднее
01.11.2022
-
окончание работ не позднее
30.11.2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Экскавация и перевозка отходов на отвал.
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Экскавация и перевозка отходов на отвал. Устройство водоотводной канавы с обваловкой. Устройство зумпфов. Срезка и транспортировка загрязненного грунта. Выравнивающий слой из песка.
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Выравнивающий слой из песка.
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Выравнивающий слой из песка. Укрепление откосов георешеткой. Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка.
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п/ № эта
па
	
Наименование работ
	2023 год

	
	
	5 этап
	6 этап
	7 этап
	8 этап
	9 этап
	10 этап
	11 этап
	12 этап
	13 этап
	14 этап
	15 этап
	16 этап

	
	
	начало работ не позднее
01.04.2023
-
окончание работ не позднее
30.04.2023
	начало работ не позднее
01.05.2023
-
окончание работ не позднее
31.05.2023
	начало работ не позднее
01.05.2023
-
окончание работ не позднее
31.05.2023
	начало работ не позднее
01.06.2023
-
окончание работ не позднее
30.06.2023
	начало работ не позднее
01.06.2023
-
окончание работ не позднее
30.06.2023
	начало работ не позднее
01.07.2023
-
окончание работ не позднее
31.07.2023
	начало работ не позднее
01.07.2023
-
окончание работ не позднее
31.07.2023
	начало работ не позднее
01.08.2023
-
окончание работ не позднее
31.08.2023
	начало работ не позднее
01.08.2023
-
окончание работ не позднее
31.08.2023
	начало работ не позднее
01.09.2023
-
окончание работ не позднее
30.09.2023
	начало работ не позднее
01.09.2023
-
окончание работ не позднее
30.09.2023
	начало работ не позднее
01.09.2023
-
окончание работ не позднее
30.09.2023

	5
	Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка.
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка.
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка. Устройство водоотводной канавы. Экскавация отходов на массив.
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Экскавация отходов на массив.
	
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Экскавация отходов на массив. Срезка загрязненного грунта. Планировка прилегающей территории.
	
	
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Планировка прилегающей территории. Устройство дегазационных скважин. Выравнивающий слой из песка.
	
	
	
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	

	11
	Выравнивающий слой из песка. Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка.
	
	
	
	
	
	
	хххх
	
	
	
	
	

	12
	Устройство противофильтрационного экрана. Защитный слой из песка. Устройство плодородного слоя.
	
	
	
	
	
	
	
	хххх
	
	
	
	

	13
	Устройство плодородного слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх
	
	
	

	14
	Ограждение территории. Устройство плодородного слоя.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх
	
	

	15
	Устройство плодородного слоя.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх
	

	16
	Устройство плодородного слоя.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	№ п/п/ № эта
па
	
Наименование работ
	2024 год

	
	
	17 этап
	18 этап
	19 этап
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	начало работ не позднее
01.06.2024
-
окончание работ не позднее
30.06.2024
	начало работ не позднее
01.06.2024
-
окончание работ не позднее
30.06.2024
	начало работ не позднее
01.06.2024
-
окончание работ не позднее
30.08.2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Устройство плодородного слоя.
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Устройство плодородного слоя
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Рекультивация биологическая 1 год. Рекультивация биологическая 2 год. Рекультивация биологическая 3 год. Рекультивация биологическая 4 год.
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Стоимость этапов выполнения работ
(по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут)

	Этап
	Стоимость, тыс.руб.

	2022 год

	1 - 2 этапы
	19 350,27

	3 этап
	51 527,65

	4 этап
	53 732,15

	Итого в 2022 году
	124 610,07

	2023 год

	5 этап
	1 134,66

	6 этап
	14 376,39

	7 этап
	11 585,47

	8 этап
	14 777,41

	9 этап
	12 958,59

	10 этап
	20 707,22

	11 этап
	21 953,93

	12 этап
	21 636,55

	13 этап
	11 520,35

	14 этап
	11 706,80

	15 этап
	11 843,05

	16 этап
	722,24

	Итого в 2023 году
	154 922,66

	2024 год

	17 этап
	18 540,86

	18 этап
	10 511,28

	19 этап
	6 157,68

	Итого в 2024 году
	35 209,82
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