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ПРОТОКОЛ № 7

заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития

города Нефтеюганска
	19 сентября 2022 года
	г.Нефтеюганск



Присутствовали члены комиссии:

Бугай Эльвира Хакимьяновна – глава города Нефтеюганска;

Гусенков Павел Владимирович – первый заместитель главы города Нефтеюганска;

Пайвин Дмитрий Викторович – заместитель главы города Нефтеюганска;
Пастухов Андрей Викторович – заместитель главы города Нефтеюганска; 

Григорьева Светлана Александровна – директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска;
Бондаренко Алексей Сергеевич – директор департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

Сабанин Евгений Владимирович - директор департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;
Мельников Дмитрий Владимирович - временно исполняющий обязанности директора жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Низамова Наталья Александровна – исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
Комарницкий Александр Александрович - председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Поливенко Наталья Николаевна - председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
Иванчикова Инна Николаевна -начальник юридическо-правового управления администрации города Нефтеюганска
Шарабарина Светлана Александровна - заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска, секретарь. 
Приглашенные:

От главного распорядителя бюджетных средств (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации): Суслова Анастасия Александровна – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;
От заказчика (НГ МКУ «Служба единого заказчика»):

Федин Виктор Александрович директор НГМКУ КХ «Служба единого заказчика»; 

Богданова Тамила Витальевна – заместитель директора НГМКУ КХ «Служба единого заказчика»;

От уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

Невердас Дарья Юрьевна – заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска.
Повестка дня:
1.Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в части внесения изменений в приложение муниципального контракта №7 (этапы выполнения работ) и приложение муниципального контракта №8 (стоимость этапов выполнения работ).
2. Об уточнении порядка авансовых платежей. 
Выступили: Пайвин Дмитрий Викторович, Григорьева Светлана Александровна, Суслова Анастасия Александровна
В адрес муниципального заказчика НГ МКУ КХ «СЕЗ» поступило обращение от ООО СК «ЮВиС» (письмо исх.2464 от 13.09.2022 об изменении существенных условий муниципального контракта №ЭА.2022.00007 от 31.03.2022 на выполнение работ по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в части внесения изменений в приложение муниципального контракта №7 (этапы выполнения работ) и приложение муниципального контракта №8 (стоимость этапов выполнения работ). Изменение существенных условий муниципального контракта обусловлено невозможностью исполнения контракта по причинам, независящим от сторон: в связи с задержкой в передаче объекта для начала выполнения работ и отсутствием материалов, необходимых для осуществления работ, в соответствии с проектно-сметной документацией. Заказчиком НГ МКУ КХ «СЕЗ» было подготовлено обоснование заключения дополнительного соглашения и проект дополнительного соглашения. В приложении №8 к муниципальному контракту (в редакции проекта дополнительного соглашения) предусмотрены 19 этапов выполнения работ с разбивкой по стоимости выполнения работ по каждому из этапов согласно проектно-сметной документации. Выделение стоимости этапов по источникам финансирования будет осуществляться при исполнении муниципального контракта. Этапы выполнения работ (приложение №7 в редакции проекта дополнительного соглашения) соответствуют проектно-сметной документации. Окончание выполнения работ по муниципальному контракту – 30.08.2024г.
В связи с изменением графика оплаты и графика этапов выполнения работ необходимо внести корректировку в порядок выплаты предусмотренных авансовых платежей 
Решили: 
1.1.Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в части внесения изменений в приложения муниципального контракта №7 (этапы выполнения работ) и приложение муниципального контракта №8 (стоимость этапов выполнения работ) и порядок выплаты авансовых платежей на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) разработать проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об изменении существенных условий муниципального контракта №ЭА.2022.00007 от 31.03.2022 на выполнение работ по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут», в срок не позднее 20.09.2022г.
1.3.НГ МКУ КХ «СЕЗ» (В.А.Федин) заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части изменения (выделения) этапов выполнения работ и этапов оплаты работ на основании постановления администрации города Нефтеюганска, а также порядка выплаты авансовых платежей.
Приложение к протоколу: 
1. Обоснование заключения дополнительного соглашения.

2. Проект дополнительного соглашения №3 к муниципальном контракту №ЭА.2022.00007 выполнение работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 98 км автодороги Нефтеюганск-Сургут.
3. Обращение подрядчика ОООО СК «ЮВиС» об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта без изменения существенных условий.

Глава города Нефтеюганска





Э.Х.Бугай
Секретарь комиссии 






С.А.Шарабарина 


