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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022										         № 2485-п
	г.Нефтеюганск

	


Об изменении существенных условий муниципального контракта 
№ 0187200001721001916 от 27.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,                       7 микрорайон (ВОС).»

В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 9 частью1статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах                      по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022                         № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 29.11.2022 № 10 администрация города Нефтеюганска постановляет: 
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001721001916 от 27.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра,                                       г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).», заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства»                          и обществом с ограниченной ответственностью «АтомСтройПроект» (далее – контракт), с ценой контракта 1 140 000 000,00 (один миллиард сто сорок миллионов) рублей, а именно:
1.1.Установить срок окончания выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту 30.09.2023, срок действия контракта - по 30.11.2023.
1.2.Откорректировать график выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к муниципальному контракту) с учетом пункта 1.1 настоящего постановления.
	2.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2022.
4.Контроль исполнения постановления возложить на директора департамента градостроительства и земельных отношений А.С.Бондаренко.


Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай
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