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ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития

города Нефтеюганска
	29 ноября 2022 года
	г.Нефтеюганск



Присутствовали члены комиссии:

Бугай Э.Х. – глава города Нефтеюганска, председатель;

Халезова Н.С. – заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя;

Пайвин Д.В. – заместитель главы города Нефтеюганска;
Невердас Д.Ю. – исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска;

Белякова С.В. – исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации города Нефтеюганска;

Бондаренко А.С. – директор департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

Мельников Д.В. – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;

Капмарь Е.В. – исполняющий обязанности директора департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;

Скокова Н.А. – исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;
Комарницкий А.А. – председатель комитета по физической культуре и споту администрации города Нефтеюганска;

Поливенко Н.Н. – председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;
Иванчикова И.Н. –начальник юридическо-правового управления администрации города; 

Шарабарина С.А. – заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска, секретарь. 
Приглашенные:

Егоров А.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства».
Повестка дня:
1. Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)»

Выступили: Невердас Д.Ю., Егоров А.В., Иванчикова И.Н., Бугай Э.Х.
В адрес муниципального заказчика - МКУ «Управление капитального строительства» поступило обращение ООО «АтомСтройПроект» от 08.11.2022                 № 69/199 об изменении существенных условий муниципального контракта №0187200001721001916 от 20.12.2021 ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)» в части изменения срока действия муниципального контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» предусмотрено изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт.
В соответствии с положениями пункта 9 статьи 95 Закона о контрактной системе - по соглашению сторон допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 
Решили: 

1.1.Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта №0187200001721001916 от 20.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)» в части изменения срока окончания выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту 30 сентября 2023 года, графика выполнения строительно-монтажных работ, срока действия контракта по 30 ноября 2023 года.
1.2.Департаменту градостроительства и земельных отношений (Бондаренко А.С.) разработать проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об изменении существенных условий муниципального контракта №0187200001721001916 от 20.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)» в срок не позднее 05.12.2022.
1.3.МКУ «Управление капитального строительства» (Егоров А.В.) заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части изменения срока окончания выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту 30 сентября 2023 года, графика выполнения строительно-монтажных работ, срока действия контракта по 30 ноября.2023 года.
Приложение к протоколу: 

1.Проект дополнительного соглашения к контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС)» в части изменения срока окончания выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту, срок действия контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ.


2.Обращение подрядчика ООО «АтомСтройПроект» от 08.11.2022 № 69/199.

3.Правовое заключение юридическо-правового управления администрации города Нефтеюганска № ИСХ.ЮПУ-07-01-12-1914-2 от 28.11.2022.
Глава города Нефтеюганска





Э.Х.Бугай
Секретарь комиссии 






С.А.Шарабарина 


