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      УТВЕРЖДАЮ:
						                Председатель Счётной 
палаты города Нефтеюганска
		____________ С.А. Гичкина
                                                                                                «31» марта 2023 года


[bookmark: _Hlk137545876]ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Аудит эффективности использования средств бюджета 
города Нефтеюганска, с целью обеспечения граждан качественным 
питьевым водоснабжением в городе Нефтеюганске, в том числе 
в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 22 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2023 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан качественным питьевым водоснабжением в городе Нефтеюганске.
3. Объекты контрольного мероприятия: 
[bookmark: _Hlk137545942][bookmark: _Hlk131579444]3.1. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее - ДГиЗО).
[bookmark: _Hlk137545974][bookmark: _GoBack]3.2. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» (далее– МКУ «УКС»).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 января по 24 марта 2023 года 
5. Цель контрольного мероприятия: аудит эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2020, 2021, 2022 годы.
7.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
7.1. В проверяемый период контрольного мероприятия оценить достижение целевого показателя не представлялось возможным ввиду того, что завершение строительства фильтровальной станции планируется в 2023 году. 
[bookmark: _Hlk132115684][bookmark: _Hlk129948454]7.2. В 2020 году ДГиЗО не выполнено мероприятие по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения объекта «Магистральный водовод, протяжённостью 462,5 м, по адресу: г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, через ЦГБ до ул. Нефтяников» в рамках Соглашения от 07.02.2020 № 04-ОЗП-2020, заключенного между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа  и администрацией города Нефтеюганска (далее - Соглашение от 07.02.2020 № 4-ОЗП-2020). Следовательно, не достигнуто значение результата указанного мероприятия, установленного приложением 2 к Соглашению от 07.02.2020 № 04-ОЗП-2020, а именно 0,7% объёма замены ветхих инженерных сетей водоснабжения. 
7.3. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ДГиЗО, статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации МКУ «УКС» ненадлежащим образом исполнялись полномочия по использованию бюджетных средств на сумму 30 169 677 рублей 80 копеек.
Не  исполнение  в 2020  году  муниципального   контракта от 23.07.2020 № 0187300012820000309 привело к тому, что объект «Магистральный водовод», а также средства бюджета округа исключены из Соглашения от 07.02.2020 № 04-ОЗП-2020 и не предусматривались в плановом периоде.
Таким образом, не освоение бюджетных средств приводит к дополнительной нагрузке на и без того дотационный бюджет города Нефтеюганска по исполнению обязательств, возникших в рамках заключенного казённым учреждением муниципального контракта, в части оплаты юридическому лицу за выполненные работы.
7.4. Ненадлежащее исполнение МКУ «УКС» своих полномочий привело к принятию расходных обязательств в размере, превышающем стоимость работ по контракту от 01.06.2020 № 0187300012820000148 «Выполнение проектных работ по объекту «Объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А микрорайоне г. Нефтеюганска» (корректировка)»  на сумму 4 327 432 рубля 13 копеек, что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk132032510]7.5. МКУ «УКС» дополнительно расходовались средства местного бюджета на выплаты по исполнительным листам на сумму 471 436 рублей 30 копеек, что привело к нарушению статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно неэффективному использованию бюджетных средств.
7.6. В нарушение частей 1.2, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации произведены работы по установке насосов марки СNP CDL150-20-1 в составе промывной насосной станции, которые не соответствовали марке насосов, определённой проектной документацией по строительству фильтровальной станции.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Предложения (рекомендации):
9.1. ДГиЗО:
9.1.1. В целях исключения негативных фактов, в результате которых не достигаются показатели реализации мероприятий, установленных соглашениями, заключаемыми с органами власти ХМАО - Югры, усилить контроль за деятельностью подведомственного учреждения в части исполнения бюджетных средств в рамках муниципальных контрактов.
9.1.2. Провести проверку по каждому выявленному нарушению и недостатку, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц.
9.2. МКУ «УКС»:
[bookmark: _Hlk132035562]9.2.1.  Не допускать нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
9.2.2. Провести работу по внесению изменений в проектную документацию.
9.2.3. Провести проверку по каждому выявленному нарушению, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц.
9.3. В рамках Соглашений о взаимодействии направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нефтеюганску.


Начальник инспекторского отдела № 3 
Счётной палаты города Нефтеюганска	                                 Ю. Е. Филатова

