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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2025											№ 1197-п
	г.Нефтеюганск

	


Об изменении существенных условий муниципального контракта 
№ 22/05/2023 от 29.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» 
в г.Нефтеюганске

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона                      от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» администрация города Нефтеюганска постановляет:
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 22/05/2023 от 29.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске, заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Юграстройпартнёр» (ООО СЗ «Юграстройпартнёр») (далее – муниципальный контракт), а именно:
1.1.Установить срок выполнения работ по муниципальному контракту до 31.03.2026.
1.2.Увеличить срок действия муниципального контракта до 30.04.2026.    В части обязательств, неисполненных в установленный срок, контракт действует до момента их надлежащего исполнения.
1.3.Изложить пункт 2.2.1.3 муниципального контракта в следующей редакции: 
«2.2.1.3.Аванс засчитывается в счет оплаты выполненных работ по факту подписания акта выполненных работ в следующем порядке: в период                              с 1 ноября по 31 декабря 2025г. - исходя из следующего процентного соотношения: 20% засчитываются Заказчиком в счет выданного аванса,                    80% перечисляются Подрядчику на лицевой счет участника казначейского сопровождения в качестве оплаты выполненных работ по муниципальному контракту; в период с 1 по 31 января 2026г. - исходя из следующего процентного соотношения: 55% засчитываются Заказчиком в счет выданного аванса, 45% перечисляются Подрядчику на лицевой счет участника казначейского сопровождения в качестве оплаты выполненных работ по муниципальному контракту; в период с 1 февраля по 30 апреля 2026г. - исходя из следующего процентного соотношения: 95% засчитываются Заказчиком                 в счет выданного аванса, 5% перечисляются Подрядчику на лицевой счет участника казначейского сопровождения в качестве оплаты выполненных работ по муниципальному контракту;».
	2.Информационно-аналитическому отделу администрации города (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.
3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


Глава города Нефтеюганска                                                                  Ю.В.Чекунов
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