

"У Т В Е Р Ж Д А Ю":
И.о. генерального директора АО "ЮВК"


В.Б. Орлов

"15" 08 2019 г.

Г Р А Ф И К

**/очередность/ гидропневматической промывки
водопроводов на 2019 год.**

26.08. - 27.08.2019 г. - 1 этап

в/п-ч/з задв.69

закрыты задв.38,48,89,37,39,42,98,72,99.

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.72 в КК-1

В ж/д 8-16,17,14,15; 9-10,8,7,6,5,3,29,2; 10-21,25 сбросы производят: АО "Технологии комфорта", ТСЖ "Семерочка",

ТСЖ "Сибирский двор и Компания", АО "МСК-Сервис" в ближайший КК

28.08. - 29.08.2019 г. - 2 этап

в/п -ч/з задв.69

закрыты задв.38,73,89,37,42,98,72,99.

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.54 в т.3 - КК-2

В ж/д 8-16,17,14,15; 9-10,8,7,6,5,3,29,2; 10-21,25; ж/д ПНМК-6, ж/д БПТОиКО сбросы производят: АО "Технологии комфорта", ТСЖ

"Семерочка", ТСЖ "Сибирский двор и Компания", АО "МСК-Сервис", АО УК "Порядок", АО УК "Городское Домо Управление 5" в ближайший КК

30.08.- 02.09.2019 г. - 3 этап

в/п- ч/з задв. 69

закрыты задв.50,53,52,80,100,101,89,97,102,103,104,105,106.

компрессоры установлены в т.т. А,В,Е.

сброс в т.3 - КК-2, в т.15 - КК-3

В ж/д 5-50; 8-9; 9-18,19,20,21,22; 10-5 сбросы производят

АО "Технологии комфорта", АО "МСК-Сервис" в ближайший КК

03.09. - 05.09.2019 г. - 4 этап

в/п- ч/з задв.23

закрыты задв.66,70,3,82,25,108,109,107,51,53,81,50,110,111.

компрессоры установлены в т.т.А,И,Б.

сброс в т.3-КК-2,ч/з задв.52-КК-9

В ж/д 5-3,5; 3-14 сбросы производят АО"МСК-Сервис",

АО"Центральный участок" в ближайший КК

06.09.- 09.09.2019 г. - 5 этап

в/п - ч/з задв.23,66 закр. задв.32,3,11,70,82,81,83,110,109,107, 108, 111,113,27,51,53,50,1.

компрессоры установлены в т.т.О,И,К,Д.

сброс ч/з задв.в т.33 - КК-4, в т.3 - КК-2.

В ж/д 3-16,10,14; 2-19,22,3,15,14; 5-3,5; 12-23 сбросы

производят АО"МСК-Сервис", АО"Центральный участок",

АО "Сфера Жилья" в ближайший КК

10.09.- 13.09.2019 г. - 6 этап

в/п - ч/з задв.66,23 закрыты задв.11,2,79,27,32,83,1,112,113.

компрессоры установлены в т.т.О,М,К,П. сброс в т. пос.СУ-62-КК-5

В ж/д 1-16,17,18,19,20,22,26; 3-16,10,14; 2-19,21,20,3,15,17,16

сброс производит АО "Центральный участок" в ближайший КК

14.09. - 15.09.2019 г. - 7 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закр. задв.1,9,15,14,18,83,13,84,93,113,114,115,92,96,12,117.

компрессоры установлены в т.т.О,Н,П.

сброс в т.1-КК-6

В ж/д 12-29,28,23,45,46,10,44,6,2; 13-3,4,18,17,23,29,25,26,37,38,47,48,50 сбросы производят: АО "Сфера Жилья", ОАО "ЖЭУ-6" в ближайший КК

16.09. - 17.09.2019 г. - 8 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закр. задв.1,14,9,12,83,85,13,90,91,16,92,93,118,113,114,115,96.

компрессоры установлены в т.т. О,Н,М.

сброс в т.1 - КК-6

В ж/д 12-29,28,23,45,46,44,6,2; 13-3,4,18,25,26,37,38,47,48,50; 14-25,27,29,48,58,56,53,40,37,12 сбросы производят: АО "Сфера Жилья", ОАО "ЖЭУ-6", ООО УК "Сибирский Дом" в ближайший КК

18.09.-21.09.2019 г. - 9 этап

закрты задв.52,88,87,95,76,119.

компрессоры установлены в т.т.Ф,Х,Ю,П.

сброс в т.14, пос. СУ-62 - КК-7, КК-5.

В ж/д 116-33,11-6,97,78,102,103,104, сбросы производят: АО УК "Порядок", АО УК "Городское Дому Управление 5", ООО УК "Лучший дом" в ближайший КК

22.09. - 23.09.2019 г. - 10 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закрты задв.63,15,12,9,81,86,90,13,96,1,113,114,116,120.

компрессоры установлены в т.т. Л,К,Т

сброс в т.5 - КК-8, в т.16 - КК-9.

В ж/д 12-23; 16-26,27,42; 16а-66,64 сбросы производят: АО "Сфера Жилья", ОАО "ЖЭУ-6" в ближайший КК

24.09. - 25.09.2019 г. - 11 этап

в/п - ч/з задв.66,23.

закрты задв.90,15,86.

компрессоры установлены в т.т.М,Р

сброс в т.17- КК-10, в т.18-КК-11.

В ж/д №2-18 сбросы производят: ООО "Югорская Сервисная компания", ООО УК "СибСпецСтрой", ООО УК "Эталон", ООО УК "ЮганскСевер", ООО УК "Сибирский Дом", АО "Сфера Жилья" в ближайший КК.

Начальник ЦИС

Н.А. Скачков

И.о. главного инженера

С.А. Настека