

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЮМТРС»

С. Ю. Ганпанцура



График производства работ по механизированной уборке города Нефтеюганск на 15.11.2019 г.

№	Участок
1	1мкр: 16, 21, стоянка Силуэт
2	4мкр: проезд Ленина-Мира; 21,20,19,12 до строителей
3	6мкр: 54,55,56
4	7мкр: 1,2,3,4,5,6
5	8а мкр: 10,9,6,8,5,2,1,15,14,13,12,7,3,4
6	10мкр: 21,21а,22,23,31,29,30,28,27,25, проезд Мира-Ленина вдоль д.2
7	12 мкр: 53,61,44,52
8	13мкр: 1,2,3,(6,12,11,10)
9	14мкр: (6,8,4,2); (60,59,58,56,54,53,51,50)
10	15мкр: 19,20,21,Энтузиастов,5,5а,4,2
11	16мкр: 2,15,3,7,7а,1,4,5,14,10
12	Погрузка 5,6 д.
13	Вывоз 5,6 д.