

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЮМТРС»

С. Ю. Ганпанцура



График производства работ по механизированной уборке
города Нефтеюганск на 17.11.2019 г.

№	Участок
1	2мкр: проезды
2	3мкр: проезды
3	8мкр: проезды
4	8а мкр: проезды
5	9мкр: проезды
6	12 мкр: проезды
7	13 мкр: проезды
8	Су-62: весь
9	Вывоз: Ц.площадь, Юбилейная
10	