

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЮМТРС»

С. Ю. Ганпанцура



График производства работ по механизированной уборке
города Нефтеюганск на 18.11.2019 г.

№	Участок
1	7 мкр
2	8а мкр
3	12 мкр
4	13 мкр
5	14 мкр
6	16 мкр
7	
Вывоз:	
1	1 мкр
2	2 мкр
3	3 мкр
4	14 мкр
5	15 мкр