

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЮМТРС»

С. Ю. Ганпанцура



График производства работ по механизированной уборке  
города Нефтеюганск на 19.11.2019 г.

№	Участок
1	13мкр: 1,2,3,4,6,8,12,11,10
2	16амкр: 75,76,77,78; 52,56,55,57,62,64
3	12мкр: 20,37,43,39,42,40,41
4	14мкр: 35,36,37,50,51
5	
Вывоз:	
1	1мкр, 2мкр, 3мкр
2	14мкр, 15мкр
3	