

План мех.уборки и вывоза снега на неделю с 02.12 по 08.12

	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12
1 мкр		■	■				
2 мкр				■	■		
2а мкр		■					
3 мкр					■	■	
4 мкр	■						
5 мкр			■	■			
6 мкр		■	■				
7 мкр	■				■		
8 мкр					■	■	
8а мкр				■	■		
9 мкр		■	■				■
9а мкр						■	
10 мкр			■	■			■
10а мкр						■	
11 мкр	■						■
11а мкр			■				■
11б мкр	■						
12 мкр		■	■	■			
13 мкр				■	■	■	
14 мкр			■	■	■		
15 мкр	■	■					■
16 мкр	■	■	■				
16а мкр	■	■	■				
МО-15					■		
СУ-62	■						
Набережная						■	
АТБ,ПНМК, Киевская,Горгаз					■	■	

Планируемая к привлечению техника:

- Автогрейдер - 1 ед; Погрузчик фронтальный - 14 ед; Самосвал - 16 ед.