

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЮМТРС»

С. Ю. Ганпанцура



График производства работ по вывозу снега и механизированной уборке города Нефтеюганск на 13.12.2019 г.

№	Участок
Уборка:	
1	1 мкр: 17; 3,2,5,1,4
2	10 мкр: 21,24,20,23,8,7, стоматология; 4,3,2,1,16
3	12 мкр: проезды: 1,2,3,4,8,9,6,7,4
4	9а мкр: 33
5	8а мкр: 2д ст. аэропорт; 33, 32, 31, 30
6	13 мкр: контейнеры: 61, 1,
7	16 мкр: 1,11,9,6 стоянка за 1д
8	14 мкр: 24,23,22,22,21,29,27,25
9	5 мкр: 3,4,5,6; 7,8,9
10	12 мкр: 16,15,20,21,17,22,13
11	13 мкр: 33, 34,35,41,42
12	5 мкр: 10,10а,11, 65, заезды
13	
Погрузка:	
1	1,2,3,6,5,8а,10
Вывоз:	
1	1,2,3,6,5,8а,10

Планируемая к привлечению техника:

- Погрузчик фронтальный – 16 ед;
- Самосвал - 12 ед.