

"Согласовано"
 Заместитель Главы города Нефтеюганска
 Чурикова О.Г.

"Утверждено"
 Генеральный директор АО "ЮТТС"
 Мурзин И.С.


ГРАФИК
 ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 по АО "ЮТТС" на период подготовки к ОЗП 2022-2023г.


№ п/п	Наименование потребителя	Источник теплоснабжения	Категория	Адрес	Период отключения в 2022г.		Время отключения в Г.В.С.	Примечание
					нач.	оконч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "ЖЭУ-6"	ЦК-1	2	13 мкр., ж.д. 54	17.05.	21.05.		Кап.ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр. от ТК13-54 к ж.д.№ 54
2	АО "Сфера жилья"	ЦК-2	2	6 мкр., ж.д.65, 66, 69, 74, 75	01.07.	14.07.		Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 6 мкр от ТК-АДС до ТК6-26 объекта
3	АО "Центральный участок"	ЦК-2	2	2 мкр., ж.д.№ 12,18,21,22	15.06.	29.06.		Кап.ремонт сети теплоснабжения во 2мкр от МК2-6Г ар до ТК2-22 к ж.д.№ 12,18,21,22
4	АО "ЖЭУ-6"	ЦК-1	2	13 мкр., ж.д.№ 39,42	20.05.	31.05.		Кап.ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр от ТК13-39 к ж.д.№ 39,42
5	ООО УК "Сибирский дом"	ЦК-1	2	14 мкр., ж.д. 30, 21	01.06.	14.06.		Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 14 мкр от ТК 14-30 до ТК 14-21 к ж.д. № 30,21
8	УК "Порядок" АО "УК ГДУ-5"	ЦК-1	2	11 мкр., ж.д.1, 2, 20	01.06.	14.06.		Кап.ремонт сети теплоснабжения от ТК11-1,2 к ж.д.№1, 2,20 в 11 мкр.
9	АО "Сфера жилья"	ЦК-2	2	12 мкр., ж.д.2	15.06.	29.06.		Кап.ремонт (участок) 12 мкр от МК12-1Мол к ж.д.№2
10	БУ ХМАО-Югры "НюкВ им. В.И.Яцкив"	ЦК-2	1	7 мкр.	15.06. 29.06.	29.06. 14.07.		Кап.ремонт сети теплоснабжения в 2-х трубоном исполнении к больничному комплексу от МК2а-БК до МК12-БК к строениям БК.

Начальник ПТО  Клыченко Н.А.

Директор ДЖКХ администрации г. Нефтеюганска

Главный инженер АО "ЮТТС"





Сивков С.П.

Синеок А.Л.