

**Отчет о фактических оказанных услугах за текущий день
на оказание услуг содержанию земель общего пользования
на территории города Нефтеюганска.
(ООО «МГС»)
На « 07 » февраля 2023 года**

№ п\п	Место оказания услуг (производства работ)	Наименование услуг (работ)	Кол-во техники, объем работ, /ед. изм.	Кол-во работников, чел.	Наименование техники, основание оказания услуг /производства работ
1.	11а мкр	Сгребание	1		SDLG3292YP 86
2.	13, 15 мкр	Сгребание	1		XCMG 8686YP 86
3.	1, 2а, 12 мкр	Сгребание	1		XCMG 9988YC 86
4.	15 мкр	Сгребание	1		XCMGLW 330 9909YC 86
5.	7, 5, 10,12, 15 мкр	Сгребание	1		Earthforce S18 0758YX 86
6.	2а, 1, 2, 13, 14, 16 мкр	Сгребание	1		FORWAY WS50 1001YT 86
7.	С 9.30 до 20.00 13, 15 мкр Всего: 377 м3	Вывоз	1		BEIFANG T141XO 86
8.	С 08.30 до 20.00 15мкр Всего: 360 м3	Вывоз	1		MAN B508ME 186
9.	С 08.00 до 21.35 11а мкр Всего: 609 м3	Вывоз	1		SHACMAN E500OX 186
10.	С 08.30 до 19.10 11а мкр Всего: 435 м3	Вывоз	1		HOWO M635YU 86
11.	С 08.00 до 21.35 11а мкр Всего: 525 м3	Вывоз	1		MAN TGS A170TA 186
12.	С 08.30 до 21.50 11а мкр Всего: 609 м3	Вывоз	1		HOWO B071XH 86
13.	С 08.00 до 17.30 15, 1 мкр, Набережная Всего: 306 м3	Вывоз	1		КАМАЗ E983HE 186
14.	С 08.00 до 18.30 11а мкр Всего: 377 м3	Вывоз	1		SHACMANE333PA 186
15.	С 09.00 до 17.20 12, 1 мкр, Набережная Всего: 276 м3	Вывоз	1		КАМАЗ E886AK 196
16.	С 08.00 до 18.30 Набережная, 1, 12 мкр Всего: 368 м3	Вывоз	1		КАМАЗ T629EK 72
17.	С 09.00 до 18.15 Набережная, 1, 12	Вывоз	1		SHACMAN K641KM 186

	мкр Всего: 224 м3				
18.	С 08.30 до 19.30 12, 15 мкр Набережная Всего: 360 м3	Вывоз	1		VOLVO T748CB 72
19.	С 08.30 до 19.30 Набережная 12 мкр Всего: 336 м3	Вывоз	1		VOLVO A154HO 186
20.	С 08.00 до 19.15 1, 12 мкр Набережная Всего: 300 м3	Вывоз	1		КАМАЗ E716KM 186
21	С 18.00 до 19.00 11а мкр Всего: 29 м3	Вывоз	1		SHAANXI T885XM 86
	Итого: 5 491 м3				
21.	3 мкр (9), 2а мкр 5мкр (11,56), 6мкр (51, 52, 53, 47, 58, 62, 65, 66, 67, 69, 75, 72), 7мкр (с 15по 30), 10мкр (24,27,28), 11мкр (с 63 по 100, с 4 по 17), 13 мкр (1, 7, 47, 56, 55), 15 мкр (4, 9), СУ-62 (с 16 по 20)	Подметание (подходы), очистка урн		23	
22.	2а мкр, 14мкр, 15 мкр, 16мкр, 16а мкр, 17мкр, СУ-62	посыпка		5	
23.	4 мкр	очистка урн		1	
24.	11а мкр (Востояный, Юганский, Спортивная)	Подметание, очистка урн, конт.площадки, посыпка		4	
25.	АТБ-6, СУ-62 (20)	Дет.площадки, очистка урн		3	

Ответственный исполнитель

Чернов А.П.