


"Согласовано"

Заместитель Главы города Нефтеюганска

Пайвин Д.В.



"Утверждено"

Глава города Нефтеюганска

Мурашин И.С.




ГРАФИК  
ОСЛОЖНЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
по АО "ЮТТС" на период подготовки к ОЭП 2023-2024гг.

№ п/п	Наименование потребителей	Источник теплоснабжения	Категория	Адрес	Период отключения в 2023г.		Время отключения Г.В.С.	Примечание
					нач.	оконч		
1	АО "МСК-Сервис" (ОАО ЖЭУ №2)	ЦК-2	2	9 мкр-н, ж/д №15, 16, 17, 18, 19, 20	17.07.	31.07.	3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. (СанПиН 2.1.4.2496-09)	Кап.ремонт сети теплоснабжения в 9 мкр от МКР9-8Тарк до ТК9-31Д/с к ж.д. № 15, 16, 17, 18, 19, 20. Инв№ 1030155
2	АО "Правляющая компания "Торджское Домо Управление 5" (ОАО "ЖЭУ №5")	ЦК-2	2	11 мкр-н, ж/д №64, 65, 63, 67, 66, 70, 88, 100	15.06.	29.06.		Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 11 мкр, от МК11-70-3 до ТК11-100 - объект, Инв.№ 1030182.
3	ООО "Югорская сервисная компания" (ООО "ЮСК") ООО УК "Лучший дом"	ЦК-2	2	11 мкр-н, ж/д №85, 86, 87, 89, 76, 78, 79, 84, 80, 81, 83, 97	15.05.	29.05.		Кап. ремонт участка сети теплоснабжения в 11 мкр. от ТК 11-70-5 до ТК 11-70-2, объект Инв.№ 1030177
4	АО "Жилищно-эксплуатационный участок №6" (АО "ЖЭУ	ЦК-1	2	перекресток ул.Нефтяников-ул.Аржанова	15.06.	29.06.		Кап.ремонт участка сети теплоснабжения по улице Нефтяников от МК12-13 Нефр. до П.О., объект Инв № 1030050.



Ильченко Н.А.

Директор ДЖКХ администрации г. Нефтеюганска

Главный инженер АО "ЮТТС"

Handwritten signature of the Director of the Administration of the City of Nefteyugansk.

Мельников Д.В.

Синеок А.Л.

Handwritten signature of the Chief Engineer of OJSC "YUTTS".