

"УТВЕРЖДАЮ":
Генеральный директор АО "ЮВК"

 В.В. Федюнин

" " 2025 г.

Г Р А Ф И К
/очередность/ гидروпневматической промывки
водопроводов на 2025 год.

01.08. - 03.08.2025 г. - 1 этап

в/п-ч/з задв.128

закрыты задв.97,99,37,124,125,126,127

компрессоры установлены в т.т.И,У,Э.

сброс в т.1 КК-1

В ж/д 8-16,14,15; 8А-7,21,22,24,25,31,32,38,42,43,44,45,46,47 сбросы

производят: АО "Технологии комфорта", ООО "Сибирский двор и Компания" в ближайший КК.

04.08. - 06.08.2025 г. - 2 этап

в/п -ч/з задв.69

закрыты задв.98,89,97,99,37,38,39,42.

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.54 в т.3 - КК-2

В ж/д 8-16,17,14,15; 8а-7; 9-10,11,9,8,7,6,5,3,29,2; 9А-33; 10-21,22, 23,24,25,26; 10А-1 сбросы производят: АО "Технологии комфорта", ТСН "Семерочка", ООО "Сибирский двор и Компания", АО "МСК-Сервис" в ближайший КК.

07.08. - 10.08.2025 г. - 3 этап

в/п -ч/з задв.69

закрыты задв.98,89,97,99,37,38,39,42,72,48,50,73

компрессоры установлены в т.т.А,В,С,Д.

сброс ч/з задв.54 в т.3 - КК-2

в ж/д 8-16,17,14,15; 8а-7; 9-10,8,7,6,5,3,29,2; 9А-33; 10-21,22,23,24, 25,26; 10А-1, ж/д ПНМК-6, ж/д БПТОиКО-1, 11А мкр., ул.Березовая ж/д 8, ул.Спортивная ж/д 6, Горгаз ж/д 1-5 сбросы производят: АО "Технологии комфорта", ТСН "Семерочка", ООО "Сибирский двор и Компания", АО "МСК-Сервис", ООО УК Лучший дом" в ближайший КК.

11.08.- 13.08.2025 г. - 4 этап

в/п- ч/з задв. 38

закрыты задв.137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148

компрессоры установлены в т.т. В.

сброс ч/з задв.32-КК-3

В ж/д 8-19,20,22; 9-14,13,12; 6-54,55,56,7; 3-11,12,13,14; 1-3,21,24; сбросы производят ООО "Сибирский двор и Компания" АО "Центральный участок", АО "Технологии комфорта" в ближайший КК.

14.08. - 16.08.2024 г. - 5 этап

в/п- ч/з задв.69

закрыты задв.89,97,98,102,103,100,80,101,104,105,106,64,51,52,53,50

компрессоры установлены в т.т.А,В,Е.

сброс в т.3-КК-2, ч/з задв.54

в ж/д 9-22,24,27,21,18,19,20; 5-10; 10-5; ж/д АТБ-6; 11А мкр., ул.Березовая ж/д 8, ул.Спортивная ж/д 6, Горгаз ж/д 1-5 сбросы производят АО "МСК-Сервис", ООО УК "СибСпецСтрой", ООО "УК Лучший дом" в ближайший КК.

17.08.- 20.08.2025 г. - 6 этап

в/п - ч/з задв.149

закр.задв.106,107,68,76,108,111,52,51,53,50

компрессоры установлены в т.т.Ы,Е.

сброс в т.3-КК-2, ч/з задв.54

в ж/д 11А мкр., ул.Березовая ж/д 8, ул.Спортивная ж/д 6, Горгаз ж/д 1-5 сбросы производят ООО "УК Лучший дом" в ближайший КК.

21.08.- 25.08.2025 г. - 7 этап

в/п - ч/з задв.66

закрыты задв.2,3,5,81,82,109,70,6,107,68,76,108,111,52,51,53,50

компрессоры установлены в т.т.А,И,Б.

сброс в т.3-КК-2, ч/з задв.54

в ж/д 3-11,12,13,14; 5-2,3,4,5; 11А мкр., ул.Березовая ж/д 8, ул.Спортивная ж/д 6, Горгаз ж/д 1-5 сбросы производят АО "Центральный участок", АО "МСК-Сервис", ООО "УК Лучший дом" в ближайший КК.

26.08. - 30.08.2025 г. - 8 этап

в/п - ч/з задв.66

закр.задв.1,2,25,26,32,3,110,82,81,5,109,70,6,68,107,76,108,111,52,51, 53,50.

компрессоры установлены в т.т.О,И,К,Д.

сброс ч/з задв. 32 - КК-3, ч/з задв. 54, в т.3 - КК-2.

в ж/д 12-1,2,5,12,8,23; 3-11,12,13,14,16,10; 2-21,20,19,17,16,1, 1а,2,3,15; 5-2,3,4,5; 11А мкр., ул.Березовая ж/д 8, ул.Спортивная ж/д 6, Горгаз ж/д 1-5 сбросы производят АО "Сфера жилья", АО "Центральный участок", ООО "УК Лучший дом", АО "МСК-Сервис", ООО УК "Эталон" в ближайший КК.

31.08. - 02.09.2025 г. - 9 этап

в/п - ч/з задв.66

закр.задв.1,113,10,11,9,2,25,26,27,32,33,34,112,95,79

компрессоры установлены в т.т.О,К,М,П.

сброс в т.4 - КК-5.

в ж/д 12-1,2,5,12,8,23; 3-11,12,13,14,16,10; 2-21,20,19,17,16,1,1а,2, 3,15; 1-20,22,26,19,17,18,16,15,14 сбросы производят АО "Центральный участок", ООО УК "Эталон", АО "Сфера Жилья" в ближайший КК.

03.09.- 06.09.2025 г. - 10 этап

в/п - ч/з задв.122

закрыты задв.123,121

компрессоры установлены в т.т.Ю,Ц

сброс в т.4 - КК-5.

в ж/д 116-33,47; ул.Школьная-8,10,11,12, ул.Мартовская-2,4,6,8; 11В-7,8,9,10,11,12,13 сбросы производят:

ООО УК "СибСпецСтрой", ООО "ЮСК", ООО УК "Лучший дом" в ближайший КК.

07.09. - 09.09.2025 г. - 11 этап

в/п - ч/з задв.53

закрыты задв.52,119,108,88,122,121,123

компрессоры установлены в т.т. П,Ф,Х,Ю

сброс в т.4 - КК-5

в ж/д 11 мкр., 11Б, 11В сбросы производят:

ООО УК "СибСпецСтрой", ООО "ЮСК", ООО УК "Лучший дом" в ближайший КК.

10.09. - 13.09.2025 г. - 12 этап

в/п - ч/з задв.66

закрыты задв.1,113,10,9,11,83,114,12,13,129,130,96,14,15,84,117,16, 17,18,93,131,92,115,21

компрессоры установлены в т.т.О,Н,У

сброс в т.1 КК-1

в ж/д 16-7,8,1;16а-54,55,52,56,62,57,70,71,63,64,66,85; 14-2,9,8,10,11; 12 мкр., 13 мкр. сбросы производят:АО "Сфера Жилья", АО "ЖЭУ-6", ООО УК "Сибирский Дом", ООО УК "СибСпецСтрой", ООО "ЮСК", ТСЖ "Соседи", ООО "Сибирский Двор и Компания" в ближайший КК.

14.09. - 17.09.2025 г. - 13 этап

в/п - ч/з задв.66

закрыты задв. 113,10,11,9,83,114,12,13,129,96,14,90,15,85,118,91,18, 16,17,93,131,92,115,21

компрессоры установлены в т.т. О,Н,М

сброс в т.1 КК-1

в ж/д 12 мкр.,16-7,8,1; 16а-54,55,52,56,62,57,70,71; 13 мкр.,15-18; 14 мкр. сбросы производят:

АО "Сфера Жилья", АО "ЖЭУ-6", ООО УК "Югорская Сервисная компания", ООО УК "Сибирский Дом", ООО "ЮСК", ТСЖ "Соседи", ООО "Сибирский Двор и Компания" в ближайший КК.

18.09. - 21.09.2025 г. - 14 этап

в/п - ч/з задв.66

закрыты задв.1,113,10,11,83,114,12,13,96,14,15,86,116,81,63,120

компрессоры установлены в т.т. Л,К,Н

сброс в т.15,т.16 в КК-9.

в ж/д 12-1,2,5,12,8,23,29; 13-3,4; 16 мкр., 16А мкр. сбросы производят:

АО "Сфера Жилья", ТСЖ "Северный берег", АО "ЖЭУ-6",ООО "ЮСК", ООО УК "Эталон", ООО УК "Сибирский Дом",ООО УК "ЮганскСевер", ООО "Сибирский Двор и Компания" в ближайший КК.

22.09.- 24.09.2025 г. - 15 этап

в/п - ч/з задв.66

закрыты задв.1,113,10,11,83,114,12,13,96,14,15,86,132,133,134

компрессоры установлены в т.т.М,Р.

сброс ч/з задв.134, 135 в КК-8.

в ж/д 12-1,2,5,12,8,23,29;13-3,4;16-7,8,1;16а-54,55,52,56,62,57, 70,71,63,64,66,85; 15-11,10,2,4, частный сектор, сбросы производят:

АО "Сфера Жилья", АО "ЖЭУ-6", ООО УК "Эталон", ООО УК "Сибирский Дом", ООО УК "ЮганскСевер", в ближайший КК.

25.09.- 27.09.2025 г. - 16 этап

в/п - ч/з задв.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

закрыты задв.

компрессоры установлены в т.К1, К2, К3

сброс в т.3-1 в 17 мкр-не т.т.3-2 в 14 мкр-не

в ж/д 15 мкр., д.53, 54, 12,13, 14,18 ; 14 мкр. д.53, 54 сбросы производят:

ООО УК "Эталон", ООО УК "ЮганскСевер", ООО УК "Сибирский Дом", ООО УК "Северный берег" в ближайший КК.

28.09.- 30.09.2025 г. - 17 этап

в/п - ч/з т.4

закрыты задв.137

компрессоры установлены в т.т.Ф,Х,Ю,П.

сброс в т.14, пос. СУ-62 - КК-7, КК-5.

в ж/д пос.СУ-62, сбросы производят:

ООО УК " Лучший дом" в ближайший КК.

Начальник ЦИС



А.В. Просандеев

Главный инженер



Н.А. Скачков