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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Проектного комитета

администрации города Нефтеюганска
	02 ноября 2017 года
	г. Нефтеюганск


Председательствовала:

	Григорьева Светлана Александровна

	– директор департамента   

   экономического развития 

   администрации города Нефтеюганска 


Принимали участие:

Члены Проектного комитета: приложение 1 к протоколу. 
Приглашенные: 3 человека.

Повестка дня:
1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

2.О ходе реализации приоритетных проектов.

3.О проектной инициативе «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественном транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).
4.О закрытии проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)
5.Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.


1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
(Григорьева С.А., Байгушкин А.В., Хузин Л.Ф.)
Решили:


1.1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации по состоянию на 02.11.2017 года принять к сведению (приложение 1 к протоколу).

1.2.Департаменту жилищно - коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в целях достижения показателя «Организация регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ» портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» организовать совещание с РСО, МФЦ и департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 17.11.2017 года.

1.3.Департаменту жилищно - коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска назначить из числа сотрудников, осуществляющих исполнение мероприятий и достижение показателей портфелей проектов, ответственное лицо за работу с информационной системой управления проектной деятельностью (далее – ИСУП), в том числе за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов, а так же лицо, его замещающее. Правовой акт о назначении сотрудника ответственным за работу с ИСУП и лица, его замещающего направить в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 17.11.2017 года.

1.4.Департаменту жилищно - коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска города Нефтеюганска подготовить письменный отчет по мероприятию «Проведение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с участием сетевых организаций, информационных мероприятий, направленных на информирование максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе: организация тематических обучающих семинаров, совещаний, круглых столов; размещение информации в СМИ и сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сетевых организаций; издание и распространение печатных материалов, брошюр, буклетов, лифлетов; иные информационные мероприятия» с указанием вида мероприятия, целевой аудитории и количества участников, основных параметров (для печатных материалов – тираж).
Срок: до 17.11.2017 года.


1.5.Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска совместно с департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганска подготовить письменный отчет по мероприятию «Организация обеспечения предоставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД)».

Срок: до 17.11.2017 года.

2. О ходе реализации приоритетных проектов.
(Хузин Л.Ф., Мостовщикова Т.М.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации приоритетных проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 02.11.2017 года принять к сведению.
2.2.Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, департаменту жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска обеспечить ежемесячное представление информации о ходе реализации мероприятий приоритетных проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
Срок: ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
3.О проектной инициативе «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественной транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).

 (Иванова Анна Николаевна - заместитель управляющего филиалом Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте (инициатор))
Решили:

3.1.Принять проектную инициативу «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественной транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир») и утвердить запуск проекта (приложение 2 к протоколу).

5.1.Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, предоставить на рассмотрение Проектного комитета. 

Срок до 01.12.2017
4. О закрытии проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)»
(Григорьева С.А.)

Решили:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта. 
2.2. Утвердить итоговый отчет по приоритетному проекту «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)» (приложение 2 к протоколу) и закрыть проект.

5.Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.
Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля:
5.1.1.Пункт 5.1 протокола заседания Проектного комитета 
администрации города Нефтеюганска от 05.07.2017 № 1;

5.1.2.Пункт 2.2 протокола заседания Проектного комитета 
администрации города Нефтеюганска от 04.08.2017 № 2;

5.2.Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 1.2.1 пункта 1.2. протокола заседания проектного комитета администрации города Нефтеюганска от 04.08.2017 № 2, изложив его в следующей редакции: «Разработать и утвердить муниципальную программу «Развитие электронного муниципалитета на 2017-2030 годы». В паспорте муниципальной программы предусмотреть задачу: «Расширение информационного пространства»» до 31.12.2017.

Срок до 31.12.2017
Глава города Нефтеюганска                                                                   С.Ю.Дегтярев
Директор департамента 
экономического развития

администрации города Нефтеюганска                                                С.А.Григорьева
              А.В.Пирожкова

начальник отдела экономического развития,

инвестиций, проектного управления и 

административной реформы

8 (3463) 22 57 96

