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ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета

администрации города Нефтеюганска
	05 февраля 2018 года
	г. Нефтеюганск


Председательствовал:

	Дегтярев Сергей Юрьевич

	– глава города Нефтеюганска 


Принимали участие:

Е.А.Абрамова, О.Ю.Тальянов, А.В.Пастухов, А.А.Метелев, А.В.Мага, Л.Ф.Хузин, Ю.И.Рудзинский, Л.Ю.Ташкевич, Е.Ш.Куликовская, С.А.Григорьева, И.Н.Боголюбова, А.В.Пирожкова, Н.В.Котурай, Ю.Н.Субботин, М.С.Карбушева. 
Повестка дня:
1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.

2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

3.О ходе реализации мероприятий проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественном транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).

4.О внесении изменений в нормативно - правовые акты, регулирующие проектную деятельность.

5. Об организации взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска в процессе реализации проектов/портфелей проектов, а так же предоставления информации для внесения в информационную систему управления проектами (ИСУП).

6.Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7.Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.
8.О рассмотрении проектной инициативы: «РТС-Маркет автоматизация закупок малого объема».
1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
(Метелев А.А., Куликовская Е.Ш., Хузин Л.Ф.)
Решили:


1.1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 01.02.2018 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

1.2.Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска отработать с администратором портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» возможность изменения сроков достижения следующих показателей:


-разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;

-разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.


Срок: до 15.02.2018 года.
2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
(Хузин Л.Ф., Мостовщикова Т.М.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 01.02.2018 года принять к сведению.
3. О ходе реализации мероприятий проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественном транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).

 (Хузин Л.Ф.)
Решили:

3.1.Информацию о ходе реализации мероприятий проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественном транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»)  принять к сведению. 

3.2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска подготовить и направить в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска статус-отчет по форме, утвержденной распоряжением администрации города Нефтеюганска от 29.03.2017 № 122-р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом в администрации города Нефтеюганска».
Срок: до 15.02.2018 года.
4. О внесении изменений в нормативно - правовые акты, регулирующие проектную деятельность.
(Метелев Андрей Андреевич –директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска)

Решили:

1.1.Информацию о внесении изменений в  . 
1.2.Утвердить План работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2018 год (приложение 2 к протоколу).
5. Об организации взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска в процессе реализации проектов/портфелей проектов, а так же предоставления информации для внесения в информационную систему управления проектами (ИСУП).
5.1.Информацию департамента экономического развития об организации работы по внесению данных, необходимых для корректного формирования статус-отчетов по портфелям проектов принять к сведению.

5.2.Департаменту экономического развития разработать и направить на согласование порядок, регламентирующий взаимодействие органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска на этапе формирования отчетности по проектной деятельности.

Срок: 20.02.2018.

5.3.Департаменту градостроительства и земельных отношений, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, департаменту образования и молодежной политики, департаменту экономического развития при подготовке информации для внесения сведений в информационную систему управления проектами учитывать следующее:
-в случае достижения показателя в соответствии с установленными значениями и сроками необходимо предоставить документ (НПА) подтверждающий выполнение, либо ссылку на сайт, либо скриншот страницы.

-в случае, если изменяется прогнозное значение, при отправке отчета, необходимо предоставить комментарий, поясняющий причины отклонения.  Комментарии должны быть емкими и корректными.
Срок: по запросу муниципального проектного офиса администрации города Нефтеюганска.

6.Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.
6.1. Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска направить в адрес департамента экономического развития информацию о принятых решениях заседания межведомственной комиссии по вопросам внесения изменений в программу «Развитие электронного муниципалитета на 2017-2030 годы».
Срок: 16.02.2018.

7.О рассмотрении проектной инициативы: «РТС-Маркет автоматизация закупок малого объема».
7.1.Принять проектную инициативу «РТС-Маркет автоматизация закупок малого объема» и утвердить запуск проекта (приложение 1 к протоколу).

7.2.Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, предоставить на рассмотрение Проектного комитета. 

Срок до 01.03.2018
Глава города Нефтеюганска                                                              С.Ю.Дегтярев
Директор департамента 
экономического развития

администрации города Нефтеюганска                                             А.А.Метелев
А.В.Пирожкова

начальник отдела экономического развития,

инвестиций, проектного управления и 

административной реформы

8 (3463) 22 57 96

