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ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации города Нефтеюганска

	13 сентября 2018 года
	г. Нефтеюганск



Председательствовал:
	
Абрамова Елена Анатольевна
	
–заместитель главы города Нефтеюганска 

	
	


Присутствовали:
А.В.Пастухов, А.А.Метелев, Е.В.Иванова, З.Т.Ерусланкина, Р.Р.Ахмадуллин, Л.И.Щегульная, С.И.Нечаева, Т.М.Мостовщикова, В.А.Гурова, Ю.И.Рудзинский, Л.Ю.Ташкевич, Д.М.Черепанич, Л.З.Буркова, Н.В.Корикова. 

Повестка дня:
1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям;
2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации;
3.Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
(Буркова Л.З., Ерусланкина З.Т., Ахмадуллин Р.Р.)

Решили:	
1.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.
1.2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска обеспечить исполнение мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 02.10.2018.
[bookmark: _GoBack]1.3. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска направить в адрес Департамента проектного управления ХМАО-Югры информацию о ходе исполнения мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 18.09.2018.

2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
(Ахмадуллин Р.Р., Мостовщикова Т.М.)

Решили:
2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.

3. Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

Решили:
3.2. Срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола № 8 от 17.07.2018 заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска продлить до 02.10.2018.

4. Разное
4.1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска:
- ежемесячно в срок до 05 числа следующего за отчетным, направлять в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении мероприятий портфелей проектов;
- ежемесячно вносить отчеты об исполнении мероприятий портфелей проектов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП);
- ежемесячно осуществлять контроль сроков и содержания вносимых отчетов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП) с целью недопущения неисполнения мероприятий.


Заместитель главы 
города Нефтеюганска 					                            Е.А.Абрамова

Исполняющий обязанности директора 
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска                                            В.А.Гурова


Буркова Л.З. 22 57 96




