Дорожная карта по привлечению инвестора для завершения строительства объекта «Многоквартирный трех подъездный жилой дом №7 в микрорайоне 11 А в г.Нефтеюганск» (далее-Объект)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	[bookmark: _GoBack]Сроки исполнения

	1.
	Выставление охраны на объект незавершенного строительства, в случае подключения электроснабжения от жилого дома № 8
Передача объекта незавершенного строительства с проектной и исполнительной документацией в созданный ЖСК «НАШ ДОМ»:
- 08.11.2018 определение Арбитражного суда вступает в законную силу;
- 13.11.2018 получение решения Арбитражного суда;
- до 19.12.2018 сдача документов по передаче объекта в Росреестр.
	Конкурсный управляющий по решению арбитражного суда Омской области
	До 30.01.2019

	2.
	Заключение договора на технологическое присоединение объекта с АО «ЮТЭК-РС»

	ЖСК «НАШ ДОМ»
	До 11.02.2019

	3.
	Подключение объекта к сетям электроснабжения
	АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»
	До 15.02.2019

	4.
	Выставление охраны на объект незавершенного строительства, в случае подключения электроснабжения от жилого дома № 8

	ООО «Зодчий»
	До 15.02.2019

	5.
	Передача объекта незавершенного строительства с проектной и исполнительной документации ООО «Зодчий» (г.Москва)

	ЖСК «НАШ ДОМ»
	До 20.02.2019

	6.
	Продление технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (наружные инженерные сети выполнены согласно ранее выданных технических условий)

	ООО «Зодчий»
ЖСК «НАШ ДОМ»
	До 15.02.2019

	7.
	Заключение договора на электроснабжение с АО «Тюменская энергосбытовая компания»

	ООО «Зодчий»
ЖСК «НАШ ДОМ»
	До 15.02.2019

	8.
	Направление документов на внесение изменений в разрешение на строительство и продление разрешения на строительство
	ЖСК «НАШ ДОМ»
департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	До 22.02.2019

	9.
	Начало строительства Объекта
	ООО «Зодчий»
	До 22.02.2019

	10.
	Оформление прав аренды земельного участка под объект незавершенного строительства

	ЖСК «НАШ ДОМ»
	До 01.03.2019

	10.1.

	Выполнение инструментального обследования объекта незавершенного строительства с оформлением технического отчета, для направления в составе инженерных изысканий и откорректированной проектной документации на экспертизу

	ООО «Зодчий»

	до 01.04.2019

	10.2.
	Корректировка проектной документации в части увеличения этажности за счет надстройки мансардного этажа. Проведение экспертизы проекта.

	ООО «Зодчий»

	До 10.05.2019


	10.3.
	Внесение изменений в разрешение на строительство от 03.04.2014 № RU86304000-12 в связи с изменением правообладателя земельного участка, в части основных технико–экономических показателей (планируется изменение количества этажности на 4).
	ООО «Зодчий»
департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	До 15.07.2019


	10.4.
	Направление копии разрешения на строительство в Нефтеюганский отдел инспектирования Жилстройнадзора Югры

	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	До 20.07.2019


	10.5
	Осуществление регионального строительного надзора
	Жилстройнадзор Югры
	

	10.5.1.
	Направление извещения о начале строительства объекта в Жилстройнадзор Югры
	ООО «Зодчий»
	До 26.07.2019

	10.5.2.
	Приказ (распоряжение) о назначении должностного лица ответственного за осуществление регионального строительного надзора
	Жилстройнадзор Югры
	

	10.5.3.
	Разработка программы проведения проверок, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства
	Жилстройнадзор Югры
	До 07.08.2019

	10.5.4.
	Направление (вручение) застройщику программы проведения проверок
	Жилстройнадзор Югры
	

	11.
	Завершение строительства Объекта

	ООО «Зодчий»
	До 01.12.2019

	12.
	Направление в Нефтеюганский отдел инспектирования Жилстройнадзора Югры обращения о выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства, требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в связи со строительство 4 этажа), при этом приложить документы:
-измененную проектную документацию в полном объёме (с учетом материалов обследований и проведенных в отношении таких обследований экспертизы инженерных изысканий);
-повторную экспертизу инженерных изысканий и проектной документации;
-приказ застройщика об утверждении такой проектной документации с учетом внесенных изменений и проведенных повторных экспертиз.
	ООО «Зодчий»
	До 20.11.2019

	13. 
	Направить в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (с приложением заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, техническим регламентам и иным нормам, и правилам, в том числе треб. ФЗ-261).
	ООО «Зодчий»
	До 20.12.2019

	14. 
	Подготовить и выдать Застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	До 27.12.2019 
(В течение 5 рабочих дней со дня подачи документов)



