[bookmark: _GoBack]Дорожная карта по завершению строительства объекта «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников» в г. Нефтеюганск» (Секция 3)» (далее – Объект)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Процент выполнения
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	1.
	Готовность дома 
	96
	ООО «ДСК-2»
	

	2.
	Подготовительные работы
	100
	
	

	3.
	Устройство фундаментов
	100
	
	

	4.
	Устройство перекрытий
	100
	
	

	5.
	Устройство наружных стен
(работы по фасаду, стена по оси А)
	95
	
	25.03.2019

	6.
	Устройство внутренних перегородок
	100
	
	

	7.
	Устройство шахты лифта
	100
	
	

	8.
	Монтаж лестниц
	100
	
	

	9.
	Устройство вентиляции
	100
	
	

	10.
	Кровля
	100
	
	

	11.
	Отделка полов
(заливка полов в квартирах)
	80
	
	24.03.2019


	12.
	Отделка стен, перегородок и квартир
(лестничные клетки и коридоры – работы на стадии завершения, по 8-ми квартирам с чистовой отделкой ведутся работы)
	65
	
	27.03.2019


	13.
	Заполнение оконных проёмов
	100
	
	

	14.
	Внутренние сантехнические работы (подключение сетей канализации и водоснабжения в техподполье, сети теплоснабжения подключены)
	97
	
	10.03.2019


	15.
	Внутренние электромонтажные работы (прокладка кабеля по техподполью)
	98
	
	28.02.2019


	16.
	Подвод инженерных сетей
	98
	
	25.03.2019


	17.
	Наружные электротехнические работы (работа по уличному освещению, установка светильников)
	90
	
	25.03.2019


	18.
	Работы по благоустройству
Работы по устройству автостоянок и тротуаров 1190,0 кв.м., детской и взрослой площадок отдыха.
	35
	
	25.03.2019

	19.
	Сдача дома
	
	
	05.05.2019




