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ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации города Нефтеюганска

	13 сентября 2018 года
	г. Нефтеюганск



Председательствовал:
	
Абрамова Елена Анатольевна
	
– заместитель главы города Нефтеюганска 

	
	


Присутствовали:
А.В.Пастухов, А.А.Метелев, Е.В.Иванова, З.Т.Ерусланкина, Р.Р.Ахмадуллин, Л.И.Щегульная, С.И.Нечаева, Т.М.Мостовщикова, В.А.Гурова, Ю.И.Рудзинский, Л.Ю.Ташкевич, Д.М.Черепанич, Л.З.Буркова, Н.В.Корикова.
Повестка дня:
1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
3.Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
(Буркова Л.З., Ерусланкина З.Т., Ахмадуллин Р.Р.)

Решили:	
1.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.
1.2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска обеспечить исполнение мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 02.10.2018.
1.3. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска направить в адрес Департамента проектного управления ХМАО-Югры информацию о ходе исполнения мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 18.09.2018.      

2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
(Ахмадуллин Р.Р., Мостовщикова Т.М.)

Решили:
2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.

3. Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

Решили:
3.1. Срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола № 8 от 17.07.2018 заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска продлить до 02.10.2018.

4. Разное
4.1.Департаментму жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации  города Нефтеюганска:
-ежемесячно в срок до 05 числа следующего за отчетным, направлять в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении мероприятий портфелей проектов;
-ежемесячно вносить отчеты об исполнении мероприятий портфелей проектов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП);
-ежемесячно осуществлять контроль сроков и содержания вносимых отчетов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП) с целью недопущения неисполнения мероприятий.  


Заместитель главы
города Нефтеюганска 					                  Е.А.Абрамова


Исполняющий обязанности директора 
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска                                       В.А.Гурова

Буркова Л.З.
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