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ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
администрации города Нефтеюганска

	13 декабря 2018 года
	г. Нефтеюганск



Председательствовал:
	
Дегтярев Сергей Юрьевич
	
– глава города Нефтеюганска 

	
	


Присутствовали:
Е.А.Абрамова, А.А.Метелев, А.В.Пастухов, П.А.Прокопович, С.А.Григорьева, А.В.Мага, Н.В.Акимичева, А.Н.Сахаров, З.Ш.Шагиева, С.И.Нечаева, Т.В.Лямова, Л.Ю.Ташкевич, А.С.Тычина, И.Н.Иванчикова, Л.З.Буркова. 

Повестка дня:
1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
3.О закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».
4. Об утверждение плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.
5.Разное.

1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
(Григорьева С.А., Акимичева Н.В., Сахаров А.Н.)
Решили:	
1.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 13.12.2018 года принять к сведению.

2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
(Сахаров А.Н., Лямова Т.В.)
Решили:
2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 13.12.2018 года принять к сведению.
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3. О закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».
(Нечаева С.И.)
Решили:
3.1. В связи с техническим сбоем операционной системы сервера согласовать изменение сроков выполнения плана контрольных точек проекта и определить срок закрытия проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск» - февраль 2019 года.
3.2. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска внести в повестку заседания проектного комитета администрации города Нефтеюганска в феврале 2019 года вопрос о закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

4.Об утверждение плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.
(Григорьева С.А.)
Решили:
4.1. Утвердить плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.

5. Разное
Решили:
5.1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска:
-ежемесячно в срок до 05 числа следующего за отчетным, направлять в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении мероприятий портфелей проектов;
-ежемесячно вносить отчеты об исполнении мероприятий портфелей проектов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП);
-ежемесячно осуществлять контроль сроков и содержания вносимых отчетов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП) с целью недопущения неисполнения мероприятий.  


Глава города Нефтеюганска 					                  С.Ю.Дегтярев


Начальник отдела экономической политики,
инвестиций, проектного управления и 
административной реформы                                                                Л.З.Буркова




