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ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
администрации города Нефтеюганска

	08 августа 2018 года
	г. Нефтеюганск



Председательствовал:
	
Дегтярев Сергей Юрьевич
	
– глава города Нефтеюганска 

	
	


Присутствовали:
А.В.Пастухов, А.А.Метелев, Е.А.Абрамова, С.А.Шарабарина, А.В.Мага, Е.В.Иванова, А.В.Казанцев, З.Т.Ерусланкина, Р.Р.Ахмадуллин, Л.И.Щегульная, С.И.Нечаева, Т.М.Мостовщикова, А.С.Тычина, Н.Н.Поливенко, Д.М.Черепанич, Л.З.Буркова, И.А.Шаповалова. 

Повестка дня:
1.Об утверждении паспорта и календарного плана исполнения проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».
2.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям;
3.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации;
4.Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

1.Об утверждении паспорта и календарного плана исполнения проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск». 
(Нечаева С.И. – директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска (инициатор))

Решили:
1.1. Утвердить паспорт и календарный план исполнения проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

2. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.
(Шарабарина С.А., Казанцев А.А., Ахмадуллин Р.Р.)

Решили:	
2.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 08.08.2018 года принять к сведению.

3. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
(Ахмадуллин Р.Р., Мостовщикова Т.М.)

Решили:
3.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 17.07.2018 года принять к сведению.

4. Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

Решили:
4.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 3.2 протокола № 8 от 17.07.2018 заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.
4.2. Срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола № 8 от 17.07.2018 заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска продлить до 15.08.2018.


Глава города Нефтеюганска 					                  С.Ю.Дегтярев


Исполняющий обязанности директора 
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска                                       С.А.Шарабарина









Шаповалова И.А.
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