Дорожная карта по завершению строительства объекта «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников» в г. Нефтеюганск» (Секция 3)» (далее – Объект)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Процент выполнения
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	1.
	Готовность дома 
	99
	ООО «ДСК-2»
	

	2.
	Подготовительные работы
	100
	
	Выполнено

	3.
	Устройство фундаментов
	100
	
	Выполнено

	4.
	Устройство перекрытий
	100
	
	Выполнено

	5.
	Устройство наружных стен
(работы по фасаду, стена по оси А)
	100
	
	Выполнено

	6.
	Устройство внутренних перегородок
	100
	
	Выполнено

	7.
	Устройство шахты лифта
	100
	
	Выполнено

	8.
	Монтаж лестниц
	100
	
	Выполнено

	9.
	Устройство вентиляции
	100
	
	Выполнено

	10.
	Кровля
	100
	
	Выполнено

	11.
	Отделка полов
(заливка полов в квартирах)
	100
	
	Выполнено

	12.
	Отделка стен, перегородок и квартир
(лестничные клетки и коридоры – работы на стадии завершения, по 8-ми квартирам с чистовой отделкой ведутся работы)
	100
	
	Выполнено

	13.
	Заполнение оконных проёмов
	100
	
	Выполнено

	14.
	Внутренние сантехнические работы (подключение сетей канализации и водоснабжения в техподполье, сети теплоснабжения подключены)
	100
	
	Выполнено

	15.
	Внутренние электромонтажные работы (прокладка кабеля по техподполью)
	100
	
	Выполнено

	16.
	Подвод инженерных сетей
	98
	
	01.05.2020


	17.
	Наружные электротехнические работы (работа по уличному освещению, установка светильников)
	90
	
	01.05.2020


	18.
	Работы по благоустройству
Работы по устройству автостоянок и тротуаров 1190,0 кв.м., детской и взрослой площадок отдыха.
	80
	
	01.07.2020

	19.
	Сдача дома
	
	
	05.07.2020



[bookmark: _GoBack]
