
4

2



План мероприятий («дорожная карта») 
администрации города Нефтеюганска
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта
«Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»
(застройщик ООО «СибНефтеПромСтрой»)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 22.02.2019
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска

	2
	Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки
	до 11.03.2019
	Арбитражный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой»

	3
	Проведение конкурса по отбору застройщиков
	до 15.04.2019
	Администрация города Нефтеюганска


	4
	Определение источника кредитования
	до 25.11.2019
	Застройщик

	5
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию  объекта в рамках процедуры банкротства
	до 28.08.2020
	Застройщик
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