Глава города Нефтеюганска
__________  С.Ю.Дегтярёв
ПРОТОКОЛ 
рабочего совещания об исполнении концессионного соглашения в отношении объекта дошкольного образования «Реконструкция объекта дошкольного образования в городе Нефтеюганске»
16.09.2019
Присутствовали:
Е.А.Абрамова, И.А.Павлов, Е.В. Капмарь, И.Н.Иванчикова, А.С. Тычина, О.А, Болдырева, Н.О.Евсеева, Л.З.Буркова
Повестка дня:
1.О решении вопроса о расторжении концессионного соглашения в отношении объекта дошкольного образования «Реконструкция объекта дошкольного образования в городе Нефтеюганске». 
2.О проведении оценки стоимости ущерба, причиненного объекту муниципальной собственности

3.О порядке передачи в муниципальную собственность объекта
4.Разное.

Слушали:

С.А.Григорьеву  - об исполнении протокольных поручений от 02.09.2019;  
И.А.Павлова – о проведении оценки стоимости ущерба, причиненного объекту муниципальной собственности;
Е.В.Капмарь – о порядке передачи в муниципальную собственность объекта 

Решили:
1.Департаменту градостроительства и земельных отношений (И.А.Павлов): 1.1.Завершить работу по проведению оценки стоимости ущерба, причиненного объекту муниципальной собственности;

Срок: 20 сентября 2019 года
1.2. Выполнить расчет стоимости капитального ремонта объекта образования, направить его в адрес департамента образования и молодежной политики администрации города;
Срок: 20 сентября 2019 года
1.3. Провести совещание по итогам выполненных протокольных поручений.
Срок: 26 сентября 2019 года.

2. Юридическо-правовому управлению администрации города:

Подготовить проект акта приема-передачи объекта дошкольного образования с формулировкой: считать днем передачи объекта концессионного соглашения день заключения департаментом муниципального имущества администрации города договора на оказание услуг по охране объекта.
Срок: 20 сентября 2019 года

3.Структурным подразделениям администрации города Нефтеюганска (департамент образования администрации города  (А.С.Тычина), департамент экономического развития администрации города   (С,А.Григорьева), департамент муниципального имущества администрации города (и.о.директора Е.В.Капмарь), департамент градостроительства и земельных отношений администрации города (И.А.Павлов)  согласовать проект соглашения о расторжении концессионного соглашения в отношении объекта дошкольного образования «Реконструкция объекта дошкольного образования в городе Нефтеюганске», при наличии замечаний незамедлительно направить их  в адрес юридическо-правового управления администрации города. 

Срок: 20 сентября 2019 года

4. Департаменту муниципального имущества (и.о. директора Е.В.Капмарь):

Подготовить информацию о сроках заключения договора на оказание услуг по охране объекта после его принятия в муниципальную собственность до конца 2019 года без проведения конкурентных процедур, в том числе с использованием функционала «электронного магазина» в связи со срочностью закупки и обеспечением непрерывности осуществления охранных услуг. 
Срок: 16 сентября 2019 года

5. Департаменту образования и молодежной политики администрации города (А.С.Тычина):
        Проанализировать возможности дальнейшего использования объекта образования, а так же представить свои предложения по источникам финансирования по данному объекту.
Срок: 23 сентября 2019 года

Директор департамента экономического развития                      

С.А.Григорьева
