     Приложение к                              ежеквартальному

                                                                                отчёту о ходе реализации           

                                                                                программ и использования

                                                                                финансовых средств

                                               Пояснительная записка


Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за  12 месяцев 2015 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:
1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав. 

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 2 540 336,12 руб., исполнение за 12 месяцев составило 2 540 336,12 руб., что составило 98,15 % от выделенной суммы в размере 2 588 150,00 руб. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 2 837 252,88 руб. Исполнение за 12 месяцев составило 2 837 252,88 руб., что составило 99,38% от выделенной суммы в размере 2 855 005,00 руб. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 


3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. 

На 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 787 683,29 руб. За  12 месяцев кассовый расход составил 1 787 683,29 руб., что составляет 99,99% от запланированной суммы за год в размере 1787 785,00.
4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов). 

Произведена оплата транспортного налога за 1-4 квартал в размере 58 086,00 рублей. 

Исполнение 100%.
5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны транспортными средствами (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 13 225 087,59 руб. Срок 31.03.2016. Заключен контракт на сумму 17 142 210,52 руб. (Услуги и работы по созданию аппаратно-студийного комплекса). Срок оплаты до 31.05.2016г. Образовалась экономия во время аукционов в размере 5 749 701,89 руб. Исполнение 0%.
6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено 67 088 240,00 руб., освоено 66 630 578,94 руб. Исполнение 99,32%. 
7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска. После расторжения муниципального контракта с ООО "Керама-Сервис" от 25.04.2013 №0187300012813000496-0216672-02 заключен муниципальный контракт с ООО «Застройщик» от 15.05.2015 №0187300012815000192-0216672-01 на сумму 36 436,508 тыс. руб. 

Выполнение работ – до 25.11.2015. Контракт просрочен. 

На выполнение пуско-наладочных работ с ООО «Застройщик» 30.09.2015 заключен муниципальный контракт №0187300012815000436-0216672-01 на сумму 1 754,285 тыс. руб.

Выполнение работ – с 30.09.2015 до 30.11.2015. Контракт просрочен.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, устраняются замечания Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий процент готовности объекта – 95%. 
-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):
Муниципальный контракт №0187300012812000641-0216672-02 от 24 октября 2012 года, на сумму 142 292 987,69 руб., заключен с ООО «Имани».

Срок исполнения с 14.11.2012 по 14.11.2013 года 

Для завершения строительно – монтажных работ на дополнительный объем работ, выявленный в ходе исполнения основного контракта, заключен муниципальный контракт с ООО «ИМАНИ» от 16.06.2015 №0187300012815000239-0216672-01 на сумму 38,056520 млн. руб.

Выполнение работ – до 30.08.2015. Контракт просрочен.

На объекте ведутся отделочные, вентиляционные, электромонтажные работы, монтаж инженерных сетей.

Общий процент готовности объекта – 97%. 

Технологическое оборудование, предусмотренное проектом, приобретено в полном объеме за счет средств окружного бюджета на сумму 59,421535 млн. руб.

На модернизацию лифтов родильного отделения больницы в                  г. Нефтеюганске с ООО «Лифткомплект» заключен муниципальный контракт от 31.12.2015 №0187300012814001021-0216672-01 на сумму 2 413,346 тыс.руб. Работы выполнены.
- Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу  мкр. 12, дом 26, помещение 1. реестр.№286482
          Кассовый расход за 12 месяцев составил 413 920,00 руб. Контракт исполнен. Исполнение составило 99,6%.

- «Перепланировка и переустройство нежилого помещения 67, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 1 мкр., дом 25»
На выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Промкомплекс «ВОЛНА» заключен муниципальный контракт от 20.05.2015 №0187300012815000208-0216672-02 на сумму 329 000,00 рублей.

Выполнение работ – до 09.11.2015. Работы выполнены.

