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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2020											№ 77-р
г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры 

В целях реализации мероприятий по исполнению распоряжения администрации города Нефтеюганска от 30.01.2020 № 22-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск»:
1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры, согласно приложению  к распоряжению.
2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.


Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
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Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 02.04.2020 № 77-р

План мероприятий («дорожная карта») 
по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	I.Реконструкция входной группы объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 
мкр.2а, здание № 1 (Устройство входной группы)

	1.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»
	февраль 2020 года
	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ)

	2.
	Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	февраль 2020 года
	Дума города Нефтеюганска,
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее – Депфин)

	3.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта
	март 2020 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО),
 Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

	3.1.
	Внесение изменений в план-график закупок
	март 2020 года
	ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	3.2.
	Подготовка и согласование документации
	март 2020 года
	МКУ «УКС»

	3.3.
	Объявление закупки
	март 2020 года
	Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР)

	3.4.
	Подведение итогов
	апрель 2020 года
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»


	1
	2
	3
	4

	3.5.
	Заключение контракта на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта
	апрель 2020 года
	МКУ «УКС»

	4.
	Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы
	июль 2020 года
	подрядная организация,
МКУ «УКС»

	5.
	Определение стоимости работ
	после исполнения контракта (август 2020 года)
	МКУ «УКС»

	6.
	Изыскание средств на реконструкцию входной группы объекта
	июль 2022 года
	ККиТ

	7.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	сентябрь 2022 года
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска
Депфин

	8.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции входной группы объекта
	в течение 1 месяца после определения финансирования
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	9.
	Выполнение работ по реконструкции входной группы объекта
	согласно проекту организации строительства (далее – ПОС) после заключения контракта
	подрядная организация, 
 МКУ «УКС»

	II.Капитальный ремонт объекта «Нежилое здание музыкальной школы», 
расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1

	1.
	Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы
	2020 год, срок проектирования по контракту 195 дней (30.12.2020-12.07.2020)
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»

	2.
	Определение стоимости работ
	муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 
№ 187300012819001015
 от 30.12.2019 действует по 30.09.2020 
	МКУ «УКС»

	3.
	Изыскание средств на капитальный ремонт объекта
	июль 2022 года
	ККиТ 


	1
	2
	3
	4

	4.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	сентябрь 2022 года
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска,
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска

	5.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	в течение 1 месяца после определения финансирования
	ДЭР, 
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	6.
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	cогласно проекту организации капитального ремонта  после заключения контракта
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»

	III.Реконструкция объекта «Строение школы искусств № 2», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.11, д.115

	1.
	Изыскание средств на реконструкцию объекта
	июль 2022 года
	ККиТ

	2.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	сентябрь 2022 года
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска,
Депфин

	3.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции объекта
	в течение 1 месяца после определения финансирования
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	4.
	Выполнение работ по реконструкции объекта
	согласно ПОС после заключения контракта
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»
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