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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022											  № 1281-п
	г.Нефтеюганск

	


[bookmark: _GoBack]	Об изменении существенных условий муниципального контракта              № ЭА.2021.00147 от 09.01.2022  на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" (Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2022 № 222-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021            № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом Протокола №4 от 27.06.2022 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития  города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет: 
	1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № ЭА.2021.00147 от 09.01.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)
на сумму 14 380 445,30 рублей, заключённого между  муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «ГОРОДОСТРОЙ», а именно:
1.1.Внести изменение в график производства работ согласно приложению 1.
1.2.Включить график оплаты выполненных работ с разбивкой на этапы согласно приложению 2. 
	2.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2022.
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.


Исполняющий обязанности 


2

главы города Нефтеюганска                                                                    П.В.Гусенков


Приложение 1
к постановлению 
администрации города 
от 06.07.2022 № 1281-п


График производства работ
Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Начало выполнения работ
	*Окончание выполнения работ

	1. 

	1 ЭТАП 
- закупка материалов, конструкций, оборудования;
Подготовительные работы (демонтажные):
- разборка существующего дорожного покрытия;
- разборка существующего тротуара;
- разборка покрытий и оснований  асфальтобетонных;
- земляные работы;
	В течении 1 (одного) дня с момента подписания муниципального контракта
	До 30.06.2022

	2.
	2 ЭТАП
Работы по благоустройству:
- дорожные работы, тип I;
- устройство тротуара, тип II;
	С 01.07.2022
	До 20.07.2022

	2
	3 ЭТАП
Работы по благоустройству:
- устройство площадки памп-трек, тип III;
- плиты монолитные ПМ1, ПМ2, ПМ3 (см. лист 1, ЭА.2020.00068 ПЗУ);
- устройство деформационного шва;
- устройство площадки, тип IV;
- утилизация (Захоронение) КГО
Установка малых архитектурных форм
	с 21.07.2022
	по 25.08.2022

	3
	Сдача исполнительной документации
	до 31.08.2022 года.


* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.








Приложение 2
к постановлению 
администрации города 
                                                                                           от 06.07.2022 № 1281-п


График оплаты выполненных работ
Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Срок оплаты
	Сумма этапов

	1

	1 ЭТАП 
- закупка материалов, конструкций, оборудования;
 Подготовительные работы (демонтажные):
- разборка существующего дорожного покрытия;
- разборка существующего тротуара;
- разборка покрытий и оснований  асфальтобетонных.
- земляные работы;
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	
6 143 181,26               (Шесть миллионов сто сорок три тысячи сто восемьдесят один рубль 26 копеек)

	2
	2 ЭТАП
Работы по благоустройству:
- дорожные работы, тип I;
- устройство тротуара, тип II;
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	4 169 822,55 (Четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 55 копеек)

	2
	3 ЭТАП
Работы по благоустройству:
- устройство площадки памп-трек, тип III;                                                                                       - элементы спортивной площадки     
- плиты монолитные ПМ1, ПМ2, ПМ3 (см. лист 1, ЭА.2020.00068 ПЗУ);
- устройство деформационного шва;
- устройство площадки, тип IV;
- утилизация (Захоронение) КГО
Установка малых архитектурных форм
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	4 067 441,49                      (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч четыреста сорок один рубль 49 копеек)

	3
	Сдача исполнительной документации
	до 31.08.2022 года.


* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.
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