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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022  										           № 1282-п
	г.Нефтеюганск

	


Об изменении существенных условий муниципального контракта        № ЭА.2021.00146 от 09.01.2022  на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (устройство детской игровой площадки по адресу г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, площадь Юбилейная, в районе МБУДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева)


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2022 № 222-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021            № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом Протокола №4 от 27.06.2022 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития  города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет: 
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № ЭА.2021.00146 от 09.01.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (устройство детской игровой площадки по адресу г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, площадь Юбилейная, в районе МБУДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева) на сумму 20 548 024,77 рублей, заключённого между  муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «ГОРОДОСТРОЙ», а именно:
1.1.Внести изменение в график производства работ согласно       приложению 1.
1.2.Включить график оплаты выполненных работ с разбивкой на этапы согласно приложению 2. 
	2.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2022.
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.


Исполняющий обязанности 
1

2

главы города Нефтеюганска                                                                    П.В.Гусенков


Приложение 1
к постановлению 
администрации города 
от 06.07.2022 № 1282-п

График производства работ

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(Выполнение работ по обустройству детской игровой площадок в г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, площадь «Юбилейная», в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»)
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Начало выполнения работ
	*Окончание выполнения работ

	1
	1 ЭТАП
Подготовительные работы:
 -подготовка территорий детской площадки;
- демонтажные работы;
- устройство покрытия на территории детский площадки
	В течении 1 (одного) дня с момента подписания муниципального контракта
	по 30.06.2022

	2
	2 ЭТАП
Закупка малых архитектурных форм
	с 01.07.2022
	по 20.07.2022

	3
	3 ЭТАП
- устройство резинового покрытия
-установка малых архитектурных форм
	с 21.07.2022
	по 25.08.2022

	4
	Сдача исполнительной документации
	до 31.08.2022 года.


* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.















Приложение 2
к постановлению 
администрации города 
                                                                                           от 06.07.2022 № 1282-п

График оплаты выполненных работ

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(Выполнение работ по обустройству детской игровой площадок в г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, площадь «Юбилейная», в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»)
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Срок оплаты
	Сумма этапов

	1
	1 ЭТАП
Подготовительные работы:
 -подготовка территорий детской площадки;
- демонтажные работы;
- устройство покрытия на территории детский площадки
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	1 992 278,42 (один миллион девятьсот девяноста две тысячи двести семьдесят восемь рублей 42 копейки)

	2
	2 ЭТАП
-закупка малых архитектурных форм
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	11 199 517,03                  ( одиннадцать миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать рублей 03 копейки)

	3
	3 ЭТАП
-устройство резинового покрытия
-установка малых архитектурных форм
	Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	7 356 229,32                     (семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двести двадцать девять рублей 32 копейки

	4
	Сдача исполнительной документации
	до 31.08.2022 года.


* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.

[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




