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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.11.2022											№ 395-р
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 02.04.2020 № 77-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры» 

В целях актуализации сроков исполнения мероприятий («дорожной карты») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры:
1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 02.04.2020 № 77-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города Нефтеюганска от 06.05.2020 № 116-р), изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.  
2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.


Глава города Нефтеюганска                                                                    Э.Х.Бугай
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Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 02.11.2022 № 395-р

План мероприятий («дорожная карта») 
по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	I.Реконструкция входной группы объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 
мкр.2а, здание № 1 (Устройство входной группы)

	1.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»
	Исполнено
	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ)

	2.
	Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	Исполнено
	Дума города Нефтеюганска,
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее – Депфин)

	3.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта
	Исполнено
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО),
 Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

	3.1.
	Внесение изменений в план-график закупок
	Исполнено
	ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	3.2.
	Подготовка и согласование документации
	Исполнено
	МКУ «УКС»

	3.3.
	Объявление закупки
	Исполнено
	Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР)

	3.4.
	Подведение итогов
	Исполнено
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	1
	2
	3
	4

	3.5.
	Заключение контракта на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта
	Исполнено
	МКУ «УКС»

	4.
	Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения негосударственной экспертизы сметной документации 
	Исполнено
	подрядная организация,
МКУ «УКС»

	5.
	Определение стоимости работ
	Исполнено
	МКУ «УКС»

	6.
	Изыскание средств на реконструкцию входной группы объекта
	Исполнено
	ККиТ

	7.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	Исполнено
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска
Депфин

	8.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции входной группы объекта
	Исполнено
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	9.
	Выполнение работ по реконструкции входной группы объекта
	
До 07.11.2022
	подрядная организация, 
 МКУ «УКС»

	II.Капитальный ремонт объекта «Нежилое здание музыкальной школы», 
расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1

	1.
	Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	Исполнено
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»

	2.
	Определение стоимости работ
	Исполнено
	МКУ «УКС»

	3.
	Изыскание средств на капитальный ремонт объекта
	Исполнено
	ККиТ 


	4.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований
	Исполнено
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска,
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска

	5.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Исполнено
	ДЭР, 
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	1
	2
	3
	4

	6.
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	До 31.12.2022
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»

	III.Реконструкция объекта «Строение школы искусств № 2», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.11, д.115

	1.
	Изыскание средств на реконструкцию объекта
	Июль 2024 года
	ККиТ

	2.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2024 год, доведение бюджетных ассигнований
	Сентябрь 2024 года
	ККиТ,
Дума города Нефтеюганска,
Депфин

	3.
	Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции объекта
	В течение 1 месяца после выделения финансирования
	ДЭР,
ДГиЗО,
 МКУ «УКС»

	4.
	Выполнение работ по реконструкции объекта
	Согласно проекту организации строительства после заключения контракта
	подрядная организация,
 МКУ «УКС»
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