


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: « Устройство парковки, стояночных мест и тротуаров между 19 и 45 домом 11А микрорайона » (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 19.06.2023 по 25.09.2023.
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией ООО «Городострой».
В настоящие время устройство парковки выполнено в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- софинансирование граждан  15 076,68 руб.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:  (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	1 503 130
	1 488 053,32
	
0,00

	15 076,68
	1 503 130,00
	0,00
	
Отсутствуют 
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