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      УТВЕРЖДАЮ:
						                Председатель Счётной 
палаты города Нефтеюганска
		____________ С.А. Гичкина
										
                                                                                              «09» ноября 2023 года


ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
[bookmark: _Hlk144808424]«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта здания, предназначенного под спорткомплекс «Сибиряк»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 27 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2023 год.
[bookmark: _Hlk144454744]2. Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта здания, предназначенного под спорткомплекс «Сибиряк».
3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 04 сентября по 09 ноября 2023 года. 
5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта здания, предназначенного под спорткомплекс «Сибиряк».
6. Проверяемый период деятельности: 2019-2022 годы.
7.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
В  соответствии  с  решениями Думы города Нефтеюганска о бюджете города Нефтеюганска департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в 2019-2022 годах доведены МКУ «УКС» бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по объекту «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенному по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр № 11737 (Капитальный ремонт)» в сумме 270 884 154 рубля.
Общая сумма по заключенному контракту составила 269 825 051 рубль 33 копейки. Акты о приёмке выполненных работ приняты на сумму 268 661 945 рублей 81 копейка.
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения в части использования средств не установлены.
[bookmark: _GoBack]8. Возражения или замечания руководителей, иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.



Заместитель председателя 
Счётной палаты города Нефтеюганска	                                Э.Н. Хуснуллина

