Итоговый отчет о ходе реализации инициативного проекта 

1.Наименование инициативного проекта: «По пути»,                                                          16А микрорайон, дом № 80 (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 28.06.2023 №375-VII.
2.Дата начала реализации инициативного проекта:                                                                          c 08.09.2025 года по 15.10. 2025 года. 
3.Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Заключен муниципальный контракт № ЭА.2025.00095 на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом № 80 (в рамках реализации инициативного проекта "По пути"). 
На данный момент подрядчиком ИП Назарян Гарик Нверович муниципальный контракт исполнен в полном объеме.
Выполнены работы по устройству тротуара, устройству поребрика, замене ограждения, устройству ограждения, устройству велопарковки. 
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- софинансирование граждан 12 000,00 руб.
- софинансирование индивидуальных предпринимателей, юридических лиц:                 65 000,00 руб.
Имущественное участие граждан: ________-____________.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	1 483 010,0
	1 406 010,0
	

	77 000,0
	1 483 010,0
	-
	-
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