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Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в городе Нефтеюганске 
в 2014-2020 годах» на 01.11.2015 г.
	
п/п
	Мероприятия
муниципальной
программ
	[bookmark: _GoBack]Утверждено на 2015 год
	Кассовое исполнение на 01.11.2015 г.
	
Причины низкого исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
	306 377,367
	161 331,228
	1)Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074. 
10.12.2014 года заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту до 16.09.2015г. При этом, в 2015 году выявлены дополнительные объемы работ и 03.09.2015 получена новая государственная ценовая экспертиза. Стоимость выполнения 135 000,0 тыс. рублей. Для изыскания финансирования, администрация города обратилась в адрес Правительства ХМАО-Югры. 
2)Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства).
Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства  (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года.  Работы на объекте продолжаются. 
3.) Инженерное обеспечение 5 микрорайона г. Нефтеюганска. 
Объект преходящий на 2016 год. Срок окончания работ 3 квартал 2016 года. Освоение средств запланировано на 2016г.

	1.2
	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
	18 798,191
	3 232,927
	1. Капитальный ремонт " Тепловые сети  в 2-х  трубном исполнении, мик-рорайон 1, от МК1-1 Наб. до ТК1-17 к жилым домам  № 14,17,19. (капитальный ремонт  участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д.№ 14)". Работы выполнены в полном объеме.
2.Капитальный ремонт " Водопроводные сети 9 мкр., к ж.д. №1,4,7,16, 7,23,24,25, 26, 27, 28 (капитальный ремонт участка водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр.;Капитальный ремонт " Сети водопровода, протяженностью 450,0 м ( капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Строителей от ВК-1 сущ. до ВК-4 сущ.); Капитальный ремонт объекта " Хоз.питьевое производственное водоснабжение (капремонт водопровода вдоль ул.Нефтяникков от ул.Сургутская до ЮНСС участок от ВК1 сущ. до ВК7сущ.); Капитальный ремонт объекта" Водовод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира (Капитальный ремонт участка от ВК-1 сущ. до ВК-5 - аукционы состоялись в сентябре 2015 года. Срок окончания работ- декабрь 2015 года. 

	1.3
	Компенсация  выпадающих  доходов организациям, предоставляющим  коммунальные  услуги
	7 120,400
	5 514,263
	Оплата производится в соответствии с соглашением на предоставление субсидии.

	1.4
	Возмещение части затрат на уплату  процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату  задолженности за  энергоресурсы
	0,000
	0,000
	

	1.5
	Возмещение газораспределительным организациям разницы  в тарифах, возникающей в связи  с реализацией населению сжиженного углеводородного  газа по социально-ориентированным  тарифам
	811,300
	430,513
	Оплата произведена за январь-сентябрь 2015г. За октябрь оплата пройдёт в ноябре 2015 г., в соответствии с договором. 

	2.1
	Мероприятия  по  капитальному ремонту многоквартирных домов 
	12 262,666
	12 098,539

	Оплата произведена за январь-сентябрь 2015г. За октябрь оплата пройдёт в ноябре 2015 г., в соответствии с договором.

	2.2
	Мероприятия по благоустройству домовых территорий
	0,000
	0,000
	

	2.3
	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда
	25 862,900
	4 230,955
	В настоящее время УК, ТСЖ, ЖЭУ ведётся подготовка пакета документов на получение субсидий. 

	2.4
	Мероприятия по  переселению  из  непригодных  для  проживания жилых помещений
	971,905
	0,000
	Направлен пакет документов в ДФ на закрытие БА в сумме 971 905 рублей. Экономия сложилась в результате невозможности расселения жилого дома по адресу г.Нефтеюганск, ул.Мира, д.10/2.

	3.1
	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск
	12 415,681
	11 390,464 
	Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок и обязательным энергетическим обследованиям (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитета культуры, физической культуры и спорта), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо»), приобретению энергосберегающих ламп и замена (ДГС, МКУ «СЕЗ»), разработке проектной документации для внедрения автоматического регулирования системы отопления в здании администрации, смене наружных и ремонту внутренних инженерных сетей, установке элеваторного узла нежилого помещения «Здание школы» (реестровый №384011) по адресу: Тюменская обл., г.Нефтеюганск, ул.Парковая, стр.9а (Геофизика). Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме.

	3.2
	Энергосбережение в жилищном секторе
	21 200,000
	9 970,670
	За счет средств местного бюджета по установке общедомовых приборов учета  составляют 300,00 тыс.руб. Согласно документов, предоставленных ОАО «ЖЭУ-2», стоимость выполненных работ составляет 1837,387 тыс.руб. Требуемый объем финансирования бюджетных средств на софинансирование стоимости установки приборов учета в части доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, составляет  1537,387 рублей. Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года, но из-за отсутствия достаточного финансирования освоение бюджетных средств не представляется возможным. За счет собственных средств организаций, обслуживающих жилищный фонд выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов.

	3.3
	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения
	23 240,000
	24 959,400
	Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.11.2015 года
за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса - 107%. 

	3.4
	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения
	2 000,000
	0,000
	По мероприятию по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска в настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона. Аукцион состоится 09.11.2015, заключение МК планируется 23.11.15, окончание работ согласно МК 20.12.2015 г.

	3.5
	Энергосбережение на транспорте
	0,000
	0,000
	

	3.6
	Система управления и мониторинга энергоэффективностью.  Нормативное правовое обеспечение
	0,000
	0,000
	

	3.7
	Пропаганда энергосбережения
	150,000
	21,750
	Исполнено мероприятие по пропаганде энергосбережения: изготовление буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих (переходящие 2014г.). Ведется подготовка пакета документов на проведение аукциона по пропаганде энергосбережения: изготовление буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий.


	4.1
	Мероприятия  по улучшению санитарного состояния  городских территорий
	126 134,220
	91 699,341
	Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. 

	4.2
	Мероприятия по благоустройству и озеленению города
	58 607,491
	32 004,859  
	Муниципальные контракты на выполнение мероприятий заключены в июле-сентябре 2015 года со сроком выполнения работ - октябрь-ноябрь 2015 г. По мероприятиям " установка малых архитектурных форм на АТБ в 11 мкр.", "поставка МАФ" идёт претензионная работа. По мероприятию "поставка с установкой мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов" нарушены сроки выполнения МК, вопрос о качестве изготовленных мемориальных знаков вынесен на рассмотрение градостроительной комиссии. Оплата расходов по содержанию городского фонтана и озеленению производится по факту. Данные бюджетные средства будут освоены в декабре на эти же цели. 

	5.1
	Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления
	56 331,800
	45 842,473
	Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг.

	5.2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных   учреждений
	137 640,525
	109 418,326
	Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. 

	5.3
	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления
	2 668,000
	0,000
	Направлена заявка в ДФ ХМАО-Югры на закрытие БА в сумме 2 130,000 рублей. БА в сумме 538 000 рублей доведены ДФ администрации города Нефтеюганска 30.10.2015 на проведение аудита, в настоящее время ведется подготовка пакета документов на проведение электронного аукциона.

	
	Всего по муниципальной программе:
	812 592,446
	512 145,708

	





